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Doboj Istok , oktobar 2023 godine


IZVRŠNI SAŽETAK

Razvojni tim općine Doboj Istok je pripremio  informaciju o ostvarenju i realizaciji projekata u 2022 a prema godišnjem planu Integrisane strategije općine Doboj Istok . Integrisana strategija razvoja općine Doboj Istok je urađena za period 2021-2027 godina po MIPRO metodologiji koja je prihvaćena od Saveza općina i gradova u BiH kroz Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu  Švicarske agencije za razvoj i saradnju  (SDC) I Razvojnog programa Ujedinjenih nacija- UNDP u Bosni i Hercegovini.Strategija razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 je usvojena na Općinskom vijeću na 10. Redovnoj sjednici dana 28.10.2021 godine i objavljena je u Službenim novinama općine Doboj Istok broj  4/21.

Izvještaj o implementaciji Strategije integrisanog razvoja Općine Doboj Istok (2021-2027.) ima za cilj da identifikuje sve resurse i potencijale općine i da stalno potencira na uspostavljanju kohezije unutar lokalne zajednice i time pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite životne sredine, u okviru 3 strateška cilja, 8 prioriteta i 20 mjera.

Stupanjem na snagu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH koji je objavljen u Službenim novinama Federacije BIH , BROJ 32/17 u maju 2017 godine zaokružen je zakonski okvir ubrzanog planskog razvoja u Federaciji BiH a provedbeni akti Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monotoringu i izvještavanju  u Federaciji BiH, Uredba o izradi strateških dokumenata i Uredba o evaluaciji strateških dokumenata doneseni su u oktobru 2019 godine čime je olakšana provedba ovog zakona  i čime je uspostavljena horizontalna i vertikalana kordinacija svih nivoa vlasti kada je u pitanju planiranje u Federaciji BiH.

Veliki problem u realizaciji Strategije razvoja za period 2020-2022 godini je izazvala globalna pandemija COVID -19 koja je ograničila ljudske i materijalne resurse u provedbi planiranih projekata. To se posebno odrazilo na sektor ekonomskog razvoja u kojem je dio sredstava planiranih za realizaciju projekata preusmjeren na interventne mjere podrške privrednim subjektima, koji su najviše pretrpjeli posljedice Covida, na zdravstveni sistem i ugrožene skupine ljudi.

Planom implementacije za 2022. godinu predviđeno je provođenje 40 projekata ukupne vrijednosti 1.499.500,00 KM. U 2022. godini započeta je implementacija 31 projekta (_77,50 %), od kojih je 25 u cijelosti završeno(80,65%). Projekti koji su djelimično realizirani u 2022 godini (6 projekata ili 19,36%), općina će nastaviti realizirati u narednom periodu implementacije jer značaj tih projekata zahtjeva da se oni realiziraju svake godine u izvještajnom peridu 1+2 godine.
Procenat realizacije projekata u izvještajnoj godini je srednji (77,5 %), a razlog manje očekivane realizacije je prije svega preambiciozno postavljeni trogodišnji  plan implementacije koji je omogućio i stvorio uslove apliciranja na vanjske izvore finansiranja i sufinansiranje projekata  u sektoru društvenog i okolišnog razvoja .

Finansijska vrijednost implementiranih projekata u 2022 godini je 3.157.245,00 KM, što je 110,55 % realizacije u odnosu na projektovani finansijski okvir. Razlog ovako većem finansiranju od inicijalno projektovanog finasijskog okvira je povećanje cijena materijala i rada, veća realizacija projekata iz sektora ekonomskog razvoja uvođenjem općinskih podsticaja za proljetnu sjetvu, muzna grla, uzgoj pčela i biljnu proizvodnju,  veča ulaganja u sektoru društvenog razvoja gdje su realizovani projekti u većem iznosu od planiranih a to su : ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, sportsku infrastrukturu (izgradnja i uređenje tribina u Klokotnici i Brijesnici Velikoj), izgradnja BKC, izgradnja porodične ambulante u Lukavica Rijeci, te ulaganja u sistem civilne zaštite i veća ulaganja u sektor zaštite životne sredine a koja se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva, rekonstrukciju i sanaciju postojeće i prateće vodovodne infrastrukture, toplifikacije zgrade Doma kulture, područne ambulante i upravne zgrade u Brijesnici Velikoj, uređenje, ucjevljenje, ukoritavanje i čišćenje vodotokova II kategorije, projekti izgradnje nasipa, odbrambenih zidova i kamenih utvrda na postojećim vodotocoma I I II kategorije te realizacija i sanacija prioritetnih klizišta u općini Doboj Istok te projekat poboljšanja energetske efikasnosti zamjene starih halogenim sijalicama novim LED sijalicama.
 Od ukupnih izvora finansiranja projekata 29,00 % ili 916.148,00 KM je realizovano je iz budžeta Općine, dok je 71,00% ili (2.241.097,00 KM) realizirano iz iz eksternih izvora (federalna i kantonalna ministarstva, javna preduzeća, agencije te ostali donatori ). 




































1.	UVOD

Strategiju integriranog razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027. godine izradio je Razvojni tim Općine u saradnji sa predstavnicima javne uprave, privrednog, društvenog sektora i organizacija civilnog društva u  periodu septembar  2020. Godine- juli 2021 godine, u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). Hronološki gledano izrada strategija  i pratećih dokumenata odvijala se u sljedećem prošlom periodu:
Strateško planiranje općine Doboj Istok se počelo primjenjivati od 2011 godine i od toga vremena donešeni su strateški dokumenti koji predstavljaju ključni instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem.
Općinska strategija razvoja općine Doboj Istok usvojena je 2011. godine na 2. redovnoj sjednici Općinskog Vijeća, održanoj dana 31.03.2011. godine.  Kao operativni instrument za realizaciju strategije, općina/opština priprema trogodišnji plan implementacije (1+2) svake godine od usvajanja strategije.Detaljni plan implementacije za 2018.-2020.godinuje pripremljen i objavljen je na web stranici općine.
U decembru mjesecu 2015 godine Općinsko vijeće je usvojilo dokument Evaluacije strategije za period 2011-2014 godina koja je planirana Strateškim dokumentom 2011-2020 godina
Cilj ovog dokumenta  je sistemsko praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija) realizacije Strategije, mjerenje ostvarenja postavljenih ciljeva te poduzimanje pravovremenih mjera u cilju eventualnih korekcija. Evaluacija je izvršena kroz ocjenu osnovnih aspekata vrednovanja Strategije koji se odnose na relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost.  
Evaluacija strategije je poslužila kao dobra podloga da se pokrenu aktivnosti Revizije integrisane strategije u 2016 godini. Proces revizije je tekao od marta- oktobar 2016 godine a sam dokument Revidirana strategija općine Doboj Istok za period 2017-2020 godina , Općinsko vijeće je usvojilo na  2. Redovnoj sjednici dana 31.12. 2016 godine, a objavljeno je u Službenim novinama općine Doboj Istok broj 2/20017 od 03.03.2017 godine i također objavljen je  na zvaničnoj Web stranici općine Doboj Istok..
Strategija razvoja općine Doboj Istok za period 2021-2027 je usvojena na Općinskom vijeću na 10. Redovnoj sjednici dana 28.10.2021 godine i objavljena je u Službenim novinama općine Doboj Istok broj  4/21.
Ovaj izvještaj odnosi se na implementaciju strateških, odnosno sektorskih, prioritetnih projekata u 2022. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije. 

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i izvještaja je Odsjek za upravljanje razvojem, koji u općini Doboj Istok obavlja funkciju jedinice za upravljanje razvojem. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih unutrašnjih organizacionih jedinica općine.

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom cjelokupnog perioda koji pokriva ovaj izvještaj i to korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (Excel tabela za praćenje projekata) i na osnovu definisanih sektorskih i makroekonomskih pokazatelja (SMI tabela), kao i podataka Zavoda za programiranje razvoja u FbiH, Finansijsko informatičke agencije Sarajevo (FIA), Porezne uprave  i Registara općinske službe za poduzetništvo i financije. Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period.



2.	STRATEŠKI CILjEVI I PRIORITETI

2.1.	Vizija

Strategijom razvoja općine/opštine Doboj Istok za period 2021. – 2027. godine, definirana je sljedeća vizija:

Općina Doboj Istok- Ekološki čista, poduzetnički atraktivna i društveno dinamična sredina sa osjećajem 
                                     ugodnog i zdravog življenja.


2.2.	Strateški ciljevi

Strategijom razvoja općine Doboj Istok za period 2021 – 2027. godine, definirana su 3 strateška cilja:

Strateški cilj 1: Razvijen ambijent za privredni razvoj

Strateški cilj2: Razvijen društveni život na području općine Doboj Istok 

Strateški cilj 3:Izgrađena i ekonomski održiva javna infrastruktura i unapređeno stanje okoliša.


2.3.	Strateški ciljevi, prioriteti sa pripadajućim mjerama

Strateški prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći prioriteti sa pripadajućim mjerama :

Strateški cilj 1: Razvijen ambijent za privredni razvoj
Prioritet 1.1: Razvoj prerađivačkih kapaciteta, MSP I obrtništva
Mjere:
1.1.1. Razvoj i izgradnja poslovne infrastrukture
1.1.2. Funkcionalan sistem udruživanja poslodavaca u općini Doboj Istok
1.1.3. Razvoj  turizma u općini

Prioritet 1.2. Podizanje konkurentnosti poljoprivrede
Mjere
1.2.1. Podrška poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne i animalne proizvodnje
1.2.2. Promocija i razvoj ruralnih područja i proizvoda


Strateški cilj 2: Razvijen društveni život na području općine Doboj Istok 

Prioritet 2.1: Izgraditi i unaprijediti stanje društvene infrastrukture (obrazovanje, sport i kulturu)
Mjere:
2.1.1. Unapređenje obrzovne infrastrukture i kvalitete obrazovanja
2.1.2. Unapređenje stanja u oblasti sporta i kulture
2.1.3. Dijaspora–prilike i šanse

Prioritet 2.2: Poboljšati zdravlje, sigurnost i socijalnu zaštitu građana
Mjere:
2.2.1. Unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu
2.2.2. Poboljšati sigurnost građana jačanjem kapaciteta civilne zaštite i policijske uprave

Prioritet 2.3: Jačanje kapaciteta lokalne uprave
Mjere:
2.3.1. Unapređenje rada lokalne uprave na edukaciji državnih službenika i namještenika
2.3.2. Unapređenje rada lokalne uprave sa mjesnim zajednicama


Strateški cilj 3:Izgrađena i ekonomski održiva javna infrastruktura i unapređeno stanje okoliša.

Prioritet 3.1: Unaprijeđena komunalna i putna infrastruktura
Mjere:
3.1.1. Izgradnja nove i modernizacija postojeće vodovodne mreže 
3.1.2. Nastavakizgradnje nove i modernizacija postojeće kanalizacione mreže
3.1.3.Izgradnja nove i modernizacija postojeće putne  mreže
3.1.4. Unapređenje sistema odvoza krutog i komunalnog otpada

Prioritet 3.2: Unaprijeđena energetska efikasnost i sistemi za korištenje obnovljivih izvora energije
Mjere:
3.2.1. Unapređenje Energetske efikasnosti javnih i stambenih zgrada u općini Doboj Istok
3.2.2. Izgradnja i modernizacija ulične rasvjete u općini Doboj Istok

Prioritet 3.3: Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih vrsta nesreća 
Mjere:
3.3.1. Podrška prevenciji i sanaciji šteta nastalih utjecajem prirodnih i drugih nesreća
3.3.2. Kontinuirano praćenje zagađenosti vode, zemljišta i vazduha



2.4.	Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2022. godina)

Ključni prioriteti ekonomskog sektora

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2022. godinu su: Uspostava poslovnih zona Starača i Luke I faza , Podrška u osnivanju Privrednog savjeta  i Podrška za registraciju novih biznisa, posebno deficitarnih zanimanja. Prioritet u ovom segmentu je zapošljavanje mladih osoba apliciranjem na javne pozive Zavoda za zapošljavanje TK, nadležnih ministarstava i Fondacije Impakt i fondacije Mozaik-Omladinska banka Doboj Istok u kojem zapošljavanje i samouapošljavanje sufinansira općina Doboj Istok. U sledećem periodu planirali smo osnivanje turističke zajednice u općini kao i veća ulaganja u turističku infrastrukturu. Realizacijom ovih prioriteta stvorili bi se preduslovi za realizaciju prioritetnog cilja broj 1: Razvoj prerađivačkih kapaciteta, MSP I obrtništva  na području općine do kraja 2027. godine.
U cilju jačanja primarne i intezivne poljoprivredne proizvodnje, kao i jačanja prehrambeno prerađivačkih kapaciteta prioritet je bio Podrška poljoprivrednicima za nabavku zasada (jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća, industrijskog krastavca ), plastenika, autohtonh zasada voća itd. Fokus u 2022  godini je bio da se nastavi sa nagrađivanjem uspješnih poljoprivrednih proizvođača, te stalne posjećenosti naših poljoprivrednih proizvođača domaćim i stranim sajmovima. 
U cilju zaštite životinjske vrste divljači  u saradnji sa lovačkim društvom Fazanka u 2022 godini smo planirali Projekat  Nabavka podmladka divljači, izrada pojilišta i hranilica za divljač, te nabavka hrane za divljač u zimskim uslovima. 
Realizacijom ovih prioriteta povećali bi se doprinosi u ispunjenju prioritetnog cilja broj 2: Podizanje konkurentnosti poljoprivrede.
U cilju ispunjenja tog cilja  osim federalnih i kantonalnih podsticaja u poljoprivredi općina Doboj Istok je uvela  općinske novčane podsticaje u pojedine proizvodnje biljne i animalne proizvodnje.


Ključni prioriteti društvenog sektora

U društvenom sektoru za 2022. godinu ključni prioriteti su bili: Izgradnja novih i sanacija postojećih puteva  u općini Doboj Istok, te izgradnja i unapređenje obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija u općini Doboj Istok. U domenu funkcionisanja i razvoja ustanova obrazovanja općina je za ovaj period kandidovala sljedeće projekte: Unapređenje uslova rada u osnovnim i srednjim školama, Izgradnja fiskulturne sale u Brijesnici Maloj, Izgradnja III faze opetogodišnje škole u Lukavica Rijeci, a iz oblasti sporta izgradnja sportskih tribina na stadionu Luke u Klokotnici i Čarbina u Brijesnici Velikoj. Od kulturnih ustanova u 2022 godini planirali smo izgradnju i opremanje BKC  općine Doboj Istok u postojećoj zgradi Doma kulture. 
U cilju razvoja međuopćinske saradnje i saradnje sa dijasporom utvrđeni su prioriteti uspostave općinskog tijela i proceduralnog okvira za projekte međopćinske saradnje  i projekte poslovne i druge saradnje sa dijasporom. Realizacijom ovih  projekata dao bi se veliki doprinos u ostvarenju međuopćinske saradnje i  jačanja saradnje sa našom dijasporom u privrednom i društvenom razvoju.
Ovi prioriteti bi trebali doprinjjeti ispunjenju Prioriteta 2.1: Izgraditi i unaprijediti stanje društvene infrastrukture (obrazovanje, sport i kulturu)
U ostvarenju prioritetnog cilja 2.2: Poboljšati zdravlje, sigurnost i socijalnu zaštitu građana planirali smo projekte izgradnje montažnih  stambenih jedinica za socijalno ugrožene porodice, izgradnju centra za djecu sa poteškoćama u razvoju, izgradnju porodične ambulante u Lukavica Rijeci, izgradnja ulične rasvjete i zamjena starih halogenih sijalica novim LED sijalicama koje su manji potrošači električne struje.
U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara planirali smo realizovati projekte: Poboljšanja uslova sistema protivpožarne zaštite u sektoru vatrogarstva i projekat jačanje mjera prevencije zaštite na vodi i pod vodom, te nabavka neophodne opreme za funkcionisanje sistema civilne zaštite stanovništva  te izgradnja i opremanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva.
U cilju unapređenja saradnje između javnog i civilnog sektora te sistemskog djelovanja na ukupan razvoj općina je u 2022 godini utvrdila prioritete da se usvoji Lokalni akcioni plan za uključivanje invalidnih osoba u lokalne politike i da se zajedno u partnerstvu sa civilnim sektorom realiziraju projekti koji će rezultirati smanjenje devijantnih pojava u našoj lokalnoj zajednici. Realizacijom ovih projekata dalo bi se veliki doprinos ostvarenju Prioriteta 2.3: Jačanje kapaciteta lokalne uprave.
 U posljednje vrijeme sve su veći zahtjevi građana općine o unapređenju razvoja komunalne i društvene infrastrukture, kao i zahtjeva na preventivnom djelovanju na smanjenju šteta od elementarnih nepogoda i zahtjeva privrednih subjekata na obezbjeđivanju prostora za njihovo investiranje i zajedničko djelovanje na tržištu. Da bi udovoljili zahtjevima građana i privrednih subjekata općinske službe imaju cilj  da educiranjem svojih uposlenika  rješavaju navedene zahtjeve u što kraćem roku sa funkcionalnim administrativnim procedurama. Vidan je napredak u oblasti saradnje sa mjesnim zajednicama kroz projekte sanacije od elemntarnih nepogoda, digitalizacije katastra, projekat obilježavanja ulica, trgova i naselja, projekata zaštite životne sredine itd. Realizacija ovih projekata uveliko će doprinjeti ostvarenju Prioritet 2.3: Jačanje kapaciteta lokalne uprave

Ključni prioriteti sektora okoliša

U sektoru okoliša za 2022. godinu po Prioritetu 3.1: Unaprijeđena komunalna i putna infrastruktura planirali smo sljedeće projekte: Rekonstrukcija i sanacija prateće vodovodne infrastrukture (rezervoari, kaptaže ,zamjena cijevi, zamjena pumpi, jačanje kapaciteta JKP Čisto u sektoru vodosnadbijevanja, kanalizacije i upravljanja otpadom, Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije po planiranim dionicama, Izgradnja bunara u Klokotnici, Izgradnja novih puteva i sanacija i rekonstrukcija postojećih puteva u općini Doboj Istok, Uključivanje svih domaćinstava i privrednih subjekata u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, Organizovanje Dana čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada, Rješavanje trajne deponije kumunalnog otpada i Saniranje divljih deponija na području općine Doboj Istok. 
U zadnjih nekoliko godina veliku pažnju posvećujemo projektima unapređenja energetske efikasnosti na javnim zgradama i objektima a koji se odnose na utopljavanje  i toplifikacija zgrada, izgradnja obnovljih izvora zagrijavanja, zamjena ulične rasvjete štedljivim sijalicama itd. Implementacijom ovih projekata dao bi se veliki doprinos u ostvarenju prioritetnog cilja broj 3.2: Unaprijeđena energetska efikasnost i sistemi za korištenje obnovljivih izvora energije. U cilju praćenja  i suzbijanja  sve veće zagađenosti zraka, vode i zemljišta općina Doboj Istok je u saradnji sa nadležnim organizacijama i ustanovama na kantonalnom i federalnom nivou u  prošle 3 godine donijela  sljedeća dokumenta ato su:Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanje klimatskim promjenama općine Doboj Istok (SEKAP) do 2030 godine, Studiju energetske efikasnostistambenih zgrada na području općine Doboj Istok (SEKAP II), Plan upravljanja otpadom i  Strategiju borbe protiv energetskog siromaštva u općini Doboj Istok. Ovim dokumentima općina Doboj Istok jes stvorila dobre preduslove za apliciranje na javne pozive u sektorima energeteke efikasnosti i zaštite životne sredine. 
U cilju jačanja lične i imovinske sigurnosti građana i privrednih subjekata predloženi su sljedeći prioriteti: Sanacija prioritetnih klizišta u općini Doboj Istok, Uređenje, ucjevljenje i ukoritavanje vodotokova II I III klase, Jačanje kapaciteta civilne zaštite u sektoru vatrgarstva i zaštite na vodi i pod vodom, Izgradnja kamene utvrde na desnoj obali rijeke Spreče lokalitet Žabljak, Deminiranje zemljišta na prioritetnim lokalitetima. Realizacija ovih projekata dala bi veliki doprinos ostvarenju Prioriteta 3.3: Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih vrsta nesreća 




2.5.	Zbirni pregled prioritetnih projekata i okvira za njihovo finansiranje obuhvaćenih Planom implementacije 2022-2024. godinu

Za prvu godinu Plana implementacije za planski period 2022-2024. godine ukupno je planirano 40 projekta, koji su predloženi  od strane općinskog razvojnog tima i Partnerske grupe u procesu izrade Strategije lokalnog razvoja općine Doboj Istok 2021-2027 godine. Posmatrajući po razvojnim sektorima po Planu implementacije 1+2 za period 2022-2024. godine, u 2022 godini u sklopu ekonomskog sektora je ukupno planirano 9 projekata sa redovne liste, u društvenom sektoru 15 projekata te u sektoru okoliša 16 projekata .  Za realizaciju ovih projekata planirano je ukupno 1.499.500,00 KM, od toga iz vlastitih izvora 398.000,00 KM,  iz eksternih 1.101.500,00 KM. Pri tome planirana ukupna kapitalna ulaganja u razvojne projekte čine 25,96 % ukupnog planiranog općinskog budžeta ( 1.499.500x100/5.817.866).U nastavku je grafički prikaz strukture planiranih projekata u odnosu na broj projekata, izvore finansiranja i finansijske parametre po sektorima..

      


Kao i u prethodnom periodu i u 2022 općina je koristila izvore eksternog finansiranja pretežno od nadležnih resornih ministarstva, stranih i domaćih donatora, javnih preduzeća i ustanova. Kako bi iskoristila prilike za privlačenje sredstava iz eksternih izvora, općina/opština je tokom prethodnog perioda potpisala sporazume o saradnji sa kantonalnim i federalnim štabom civilne zaštite, kantonalnim i federalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kantonalnim i federalnim ministarstvima  za prostorno uređenje i okoliš, JP Sliv rijeke Save, federalnim ministarstvom za izbjegla i raseljena lica, službe za zapošljavanje FBiH, Savjeta Evrope,  UNDP,  i putem tih eksternih sredstava pokrenula i realizovala projekte iz oblasti poljoprivrede, vodosnadbjevanja, sanacije klizišta i sanacije vodotokova i šteta od poplava, izgradnje kamenih utvrda na rijeci Spreči i projekata  koji doprinose jačanju kapaciteta civilne zaštite, izgradnje obrazovne, zdravstvene infrastrukture te izgradnja objekata iz oblasti sporta i kulture.
U periodu 2022 godine planirano je da se najveći dio sredstava utroši u okviru sektora zaštite životne sredine, gde su sadržani i najveći/kompleksni projekti  izgradnje,rekonstrukcije i sanacije infrastrukturnih objekata,u ukupnom iznosu od 1.079.000 KM od čega iz budžeta 217.000 KM (20,11 %), a iz eksternih izvora 862.000 KM (79,89 %). To su projekti kanalizacije, izgradnja vodozahvatnih objekata, organizacija, odvoz i prikuplanje smeća, projekat deponije smeća, sanacija divljih deponija, regulacija rijeke Spreče, sanacija klizišta, uređenje vodotokova svih vrsta, jačanje kapaciteta civilne zaštite, uzgoj florei faune.Iz ovoga se može zaključiti da je u ovom sektoru za period 2022-2024 planirano više od 71,96% sredstava u odnosu na ukupna sredstva. 




3. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRISANOG RAZVOJA 

3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije)

Ovaj osvrt možemo podjeliti u dvije faze: period od 2011-2016, period revidirane strategije 2017-2020 godina i period strategije lokalnog razvoja 2021-2022.

U periodu 2011-2016 ukupno je u potpunosti i djelimično realizovano 53 projekta (27 u cjelosti i 26 djelimično)  od ukupno predviđenih 91 projekat ( Razvojnom strategijom je inicijalno planirano 74 projekta a uključeno je i 17 novih u planove implementacije) što predstavlja stepen ostvarenja od 58,24%
Ukupna finansijska vrijednost planiranih strateških projekata[footnoteRef:1] toga perioda je 16.800.925KM, dok je vrijednost „pokrenutih“ projekata (u cijelosti završenih projekata kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije) 8.559.594,37KM. Srednji procenat finansijske realizacije ovih projekata od 50,95% je postignut uglavnom zahvaljujući značajnim „privučenim“ sredstvima od federalnih, kantonalnih ministarstava i ostalih donatora (od ukupnih sredstava za realizaciju strateških projekata 91,39 % je bilo iz eksternih izvora a 8,61% iz općinskog budžeta).  Kada je riječ o vrijednosti u cijelosti završenih projekata, realizirano je 6.345.050,31 KM, što je 37,77 % u odnosu na ukupno planirana sredstva za finansiranje implementacije strateških projekata. [1: ] 


U periodu 2017 godine od ukupno planiranih 36 projekata ( 32 planirana po revidiranoj strategiji i 4 planirana sa rezervne liste ukupno je realizovano 19 projekata (15 redovno planiranih i 4 sa rezervne liste) što predstavlja stepen ostvarenja od 53%. Od ukupno 19 realizovanih projekata u 2017 godini 8 projekata je u cjelosti realizovano a 11 je djelimično  realizovano .
Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2017 godinu uključujući i projekte sa rezervne liste je 913.510 KM, dok je vrijednost „pokrenutih“ projekata (u cijelosti završenih projekata kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije) 1.323.672,39 KM. Stepen ostvarenja plana za 2017 godinu je 144,90%.
Kada je riječ o strukturi realiziranih projekata, od ukupnog broja u potpunosti završenih projekata  i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije (djelimično realizirani), vrijednost od 223.946,46 KM (16,92 %)  je realizirana iz općinskog budžeta dok je 1.099.725,93 KM (83,08 %) realizirano iz eksternih izvora.

U periodu 2018 godine od ukupno planiranih 35 projekata ( 26 planirana po revidiranoj strategiji i 9 planirana sa rezervne liste) ukupno je realizovano 21 projekat (15 redovno planiranih i 6 sa rezervne liste) što predstavlja stepen ostvarenja od 60%. Od ukupno 21 realizovanih projekata u 2018 godini 12 projekata je u cjelosti realizovano a 9 je djelimično  realizovano .
Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2018 godinu uključujući i projekte sa rezervne liste je 2.120.110 KM, dok je vrijednost „pokrenutih“ projekata (u cijelosti završenih projekata kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije) 2.234.409,21 KM. Stepen ostvarenja plana za 2018 godinu je 105,39%.
Kada je riječ o strukturi realiziranih projekata, od ukupnog broja u potpunosti završenih projekata  i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije (djelimično realizirani), vrijednost od 365.690,28 KM (16,36 %)  je realizirana iz općinskog budžeta dok je 1.868.718,93 KM (83,64 %) realizirano iz eksternih izvora.

Sumirajući ova dva perioda(2011-2016+2017+2018) možemo konstatovati da je u periodu 2011-2018 godina ukupno planirano 162 projekata (91(2001-2016)+36(2017)+35(2018)) a od toga ukupno je realizovano što u potpunosti što djelimično 93 projekta (53+19+21) što predstavlja stepen realizacije od 57,4%.Od 93 realiovana projekta za ova dva perioda u cjelosti je realizovano 47 projekata (27+8+12) i djelimično realizovanih 46 projekata (26+11+9)
Sumirajući ova dva perioda (2011-2016+2017+2018) možemo konstatovati da je ukupna vrijednost planiranih sredstava iznosi  19.834.545 KM  (16.800.925 KM+913.510 KM+2.120.110 KM), dok je vrijednost realizovanih projekata ovog perioda  12.117.675,97 KM (8.559.594,37KM + 1.323.672,39 KM+2.234.409,21 KM) što predstavlja stepen realizacije od 61,09%.
Pri tome u strukturi vrijednosti  realiziranih projekata, iz općinskog budžeta je realizirano 1.326.617,82 KM (10,95 %)(finansirano iz općinskog budžeta (za period 2011-2016 =736.981,08 KM+ 2017 godina =223.946,46+2018 godina=365.690,28 KM) a 10.791.058,15 KM (89,05 %) iz ekternih izvora (2011-2016 =7.822613,29 KM+2017 godina =1.099.725,93 KM+2018 godina= 1.868.718,93 KM)
 
Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata, od početka realizacije Strategije, može se zaključiti da je postignuta srednja realizacija. Mada na procent realizacije  ukupnog broja projekata utiču brojni faktori ipak se može zaključiti da se radi o projektima manjih iznosa većinom od 10.000 do 50.000 KM a veoma bitni za životni standard građana a projekti infrastrukturne gradnje su većih iznosa, dugoročniji su i pretežno su finanirani iz eksternih izvora. 

Kada je riječ o broju realizovanih projekata za ovaj period 2011-2018 godina postignuta je srednja realizacija od 57,4% (93 realizovana projekta x100/162 planiranaprojekta)
Kada je riječ o finansijskoj realizaciji za ovaj period 2011-2018 godina postignuta je srednja realizacija 61,09% (12.117.675,97 KM realizovanih projekata x100/19.834.545 KM planiranih projekata). I u 2018 kao i u proteklom periodu dominiraju sredstva iz eksternih izvora. Razlog toga je opredjeljenost menadžmenta općine na implementaciju prioritetnih projekata a koji će osigurati zaštitu ljudi i materijalnih dobara prvenstveno investirajući u projekte sanacije  i izgradnje vodokova, sanacije i izgradnje puteva, deponije smeća, sanacija infrastrukturnih objekata od poplava i klizišta, izgradnja kamenih utvrda, jačanja kapaciteta civilne zaštite i jačanja kapaciteta ustanova obrazovanja.

U periodu 2019 godine od ukupno planiranih 27 projekata  ukupno je realizovano 16 projekata  što predstavlja stepen ostvarenja od 59,26%. U sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 5 pllaniranih projekata realizona su 3 projekta, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 5 projekata realizoovana su 4 projekta i u sektoru okoliša od ukupno 17 planiranih projekata realizovano je 9 projekata..
Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2019 godinu je 1.454.010,00 KM, dok je vrijednost realizovanih projekata  820.725,76 KM. Stepen ostvarenja plana za 2019 godinu je 56,45%. U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 197.000,00 KM au istom periodu je realizovano 267.446,27 KM. Stepen ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 135,76%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2019 godini planirali smo 1.257.000,00 KM a u istom periodu je realizovano 553.279,50 KM. Stepen ostvarenja  eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi  44,02%.

U periodu 2020 godine od ukupno planiranih 29 projekata  ukupno je realizovano 16 projekata  što predstavlja stepen ostvarenja od 55,17%. U sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 5 planiranih projekata realizona su 3 projekta, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 7 projekata realizoovano je 5 projekta i u sektoru okoliša od ukupno 17 planiranih projekata realizovano je 8 projekata..
Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2020 godinu je 1.445.010,00 KM, dok je vrijednost realizovanih projekata  1.277.105,39 KM. Stepen ostvarenja plana za 2020 godinu je 88,38%. U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 273.010,00 KM a u istom periodu je realizovano 542.299,33 KM. Stepen ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 198,64%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2020 godini planirali smo 1.172.000,00 KM a u istom periodu je realizovano 734.806,16 KM. Stepen ostvarenja  eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi  62,69%.

U periodu 2021 godine od ukupno planiranih 36 projekata  ukupno je realizovano 26 projekata  što predstavlja stepen ostvarenja od 72,22%. U sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 9 planiranih projekata realizono  je 5 projekta, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 14 projekata realizoovano je 11 projekta i u sektoru okoliša od ukupno 13 planiranih projekata realizovano je 10 projekata..
Ukupna vrijednost planiranih sredstava po planu implementacije za 2021 godinu je 1.144.026,00 KM, dok je vrijednost realizovanih projekata  1.599.988,39 KM. Stepen ostvarenja plana za 2021 godinu je 139,85%. U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 476.432,00 KM a u istom periodu je realizovano 831.249,92 KM. Stepen ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 174,50%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2020 godini planirali smo 667.594,00 KM a u istom periodu je realizovano 768.738,43 KM. Stepen ostvarenja  eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi  115,15%.


3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2022 godini

3.3. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2022 godini

Planom implementacije za 2022. godinu je planirano 40 projekata a u potpunosti i djelimično je realizirano 31 projekat što predstavlja stepen ostvarenja u broju planiranih i realizovanih projekata  od 77,50%. Od toga u cjelosti je završeno 25 projekata , dok je 6 projekata  djelimično realizovano i biće nastavljeno u budućem periodu.Tokom 2022 u sektoru ekonomskog razvoja od ukupno 9 planiranih projekata realizono  je 5 projekta, u sektoru društvenog razvoja od ukupno 15 projekata realizoovano je 14 projekta i u sektoru okoliša od ukupno 16 planiranih projekata realizovano je 12 projekata..
U nastavku je grafički prikaz realizacije po projekata.




Kada je riječ o finansijskoj realizaciji projekata, ostvareno je značajnih 3.157.245,00 KM (210,55 %) u odnosu na planirani finansijski okvir od 1.499.500,00 KM za 2022 godinu. 
U ovoj godini od ukupnih sredstava planirano je iz budžeta općine 398.000,00 KM a u istom periodu je realizovano 916.148,00 KM. Stepen ostvarenja budžetskih sredstava iznosi 230,18%. Posmatrajući eksterne izvore finansiranja (kredit, FbiH, TK, Država, Javna preduzeća, privatni izvori, IPA fondovi, Donatori i ostalo) u 2022 godini planirali smo 1.101.500,00 KM a u istom periodu je realizovano 2.241.097,00 KM. Stepen ostvarenja  eksternih (tuđih) izvora sredstava iznosi  203,45%.
 Kao i u prošlom periodu ovako visok procenat realizacije projekata je rezultat naknadno privučenih sredstava iz eksternih izvora nadležnih ministarstava, javnih preduzeća i ustanova, službi za zapošljavanje, humanitarnih organizacija i stranih i domaćih donatora. Ova sredstva su namjenski utrošena na izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture. Drugi razlog većeg procenta realizacije projekata u 2022 godini je veliko povećanje cijena usluga, materijala i rada u vremenu  poslije epidemije korone.
U tabelama u nastavku je dat detaljan prikaz ukupno  realizovanih projekata u odnosu na planirano, ukupno i po sektorima:



Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2022.godini (svi sektori)
	PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)
	Broj projekata
	Ukupno
	Iz budžeta
	Iz eksternih izvora

	
	
	
	
	

	PLANIRANO
	
	
	
	

	A. Ukupan broj planiranih projekata
	40
	1.499.500,00
	398.000,00
	1.101.500,00

	% struktura finansiranja od A
	
	100
	26,54
	73,46

	U REALIZACIJI
	
	
	
	

	B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.
	31
	3.157.245,00
	916.148,00
	2.241.097,00

	% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)
	77,50%
	210,55%
	
	

	% struktura (od B)
	
	100
	
	

	C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata
	6
	282.510,00
	95.523,00
	186.987,00

	% djelimično realiziranih projekata (od A)
	15,00%
	18,84%
	24,00
	16,98

	% struktura (od C)
	
	100
	33,81
	65,49

	D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata
	25
	2.874.735,00
	820.625,00
	2.054.110,00

	% u cijelosti završenih projekata  (od A)
	62,5%
	191,71%
	206,19%
	186,48%

	% struktura (od D)
	
	100
	28,55“
	71,45



Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije.
	xxxxupisati godinu
	Oblast
	Zbir finansijskih vrednosti projekata
	Struktura finansiranja realizovanih projekata

	
	
	Planirano
	Realizovano
	Budžet (%)
	Ostalo (%)

	
	Ekonomski razvoj
	26.500,00
	92.672,00
	85,97
	14,03

	
	Društveni razvoj
	394.000,00
	828.962,00
	18,83
	81,17

	
	Ekološki razvoj
	1.079.000,00
	2.235.611,00
	30,43
	69,57

	
	Ukupno
	1.499.500,00
	3.157.245,00
	29,02
	70,98

	
	% po planuimplementacije
	
	210,55
	
	




Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2022. godinu planirano je  9 projekata.  Od toga je tokom prethodne godine u potpunosti realizirano 5 projekta. Za realizaciju ovih projekata je planirano 26.500,00 KM a realizovano je implementacijom projekata 92.672,00 KM. U ovom sektoru sredstva koja su namenjena za realizaciju projekata su bila realizirana iz vlastitih sredstava 85,97% i  eksternih izvora (14,03%). 

Najznačajniji projekti u 2022.godinu u oblasti ekonomskog sektora su : 
1. projekat osnivanja Udruženja poslodavaca i obrtnika kao i projekat osnivanja privrednog savjeta nije realizovan iz razloga nezainteresovanosti poduzetnika sa naše općine iako je općina spremna finansirati troškove osnivačkih skupština ovih udruženja
2.Prema projektu „Podrška za registraciju novih biznisa posebno deficitarnih zanimanja općinska služba za poduzetništvo i financije je svojim angažovanjem i pisanjem aplikacija na javne pozive nadležnih ministarstava  pomogla većini novoosnovanih obrta da dobiju podsticajna sredstva za osnivanje svojih samostalnih radnji. Prema našim saznanjima zahvaljujući Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, službama za zapošljavanje, federalnom ministarstvu poljoprivrede i fondu za rehabilitaciju invalidnih osoba oko 10 start up preduzeća je dobilo novčanu podršku za osnivanje svojih obrta kao samozapošljavanje i 2 firme registrovane u općini Doboj Istok su dobile podsticajna sredstva za zapošljavanje radnika po kriterijima javnih poziva. Važno je napomenuti da je općina Doboj Istok učestvovala u sufinansiranju samozapošljaanja 3 novoregistrirana obrta  u IMPAKT projektu u iznosu od 5.000 KM i sufinansiranju samozapošljaanja 1 novoregistrirana obrta u iznosu 1.000 KM u projektu Fondacije Mozaik preko Omladinske banke Doboj Istok.
3. U oblasti poljoprivrede u 2022 godini realizovani su projekti: Nabavke podmladka i hrane za divljač, izrada pojilišta i hranilica za divljač nabavkom od strane Lovačkog društva Fazanka merkantilnog kukuruza u iznosu od 720 KM i nabavka himelajske soli u iznosu od 700,25 KM a sve u cilju ishrane divljači u zimskim uslovima. U 2022 godini realizovan je projekat: Podrška poljoprivrednim proizvođačima za nabavku zasada (jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća, industrijskog krastavca), stoke, plastenika uvođenjem općinskih novčanih podsticaja u animalnu proizvodnju za muzna grla i pčelinje zajednice u iznosu od 56.335,00 KM i podsticaji u biljnu proizvodnju u iznosu od 14.917,00 KM. Također realizovan je projekat podizanja zasada 1 dunuma jagodičastog voća od privatnog lica u iznosu 2.000 KM i kantonalnu podršku od 500 KM. Planirane projekte učestvovanja na sajmu stoke Gračanica Doboj Istok 2022 i projekat proglašenjenja najuspješnijih poljoprivrednih proizvođača iz oblasti biljne i animalne proizvodnje nismo mogli učestvovati jer nije organizovana radi bojazni od nastavka korona epidemije.

Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2022.godini
	PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)
	Broj projekata
	Ukupno
	Iz budžeta
	Iz eksternih izvora

	
	
	
	
	

	PLANIRANO
	
	
	
	

	A. Ukupan broj planiranih projekata
	9
	26.500,00
	21.500,00
	5.000,00

	% struktura finansiranja od A
	
	100
	57,97%
	42,03%

	U REALIZACIJI
	
	
	
	

	B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.
	5
	92.672,00
	79.972,00
	13.000,00

	% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)
	55,56%
	349,71
	371,96
	260

	% struktura (od B)
	
	100%
	39,56%
	60,44%

	C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	% djelimično realiziranih projekata (od A)
	0 %
	0%
	
	

	% struktura (od C)
	
	
	
	

	D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata
	5
	92.672,00
	79.672,00
	13.000,00

	% u cijelosti završenih projekata  (od A)
	55,56%
	349,71 %
	371,96%
	260%

	% struktura (od D)
	
	100
	85,97%
	14,03%





Društveni sektor

U društvenom sektoru za 2022. godinu planirano je 15 projekata.  Od toga je tokom izvještajne godine realizovano 14 projekata a od toga  u potpunosti je realizirano 11 projekata a 3 projekta su djelimično realizirana, odnosno isti projekat se nastavlja u sljedećoj godini. Za realizaciju ovih projekata je planirano 394.000,00 KM a zbog velikih ulaganja u putnu, zdravstvenu, sportsku i obrazovnu infrastrukturu realizovano je  828.962,00 KM. Stepen ostvarenja šlana 210,39 %. U ovom sektoru sredstva koja su namenjena za realizaciju projekata su bila realizirana dijelom iz općinskog budžeta (97,87%) dijelom iz eksternih izvora (286,93%)(Detaljne informacije su prikazane u tabeli u nastavku teksta). 

Najznačajniji projekti u 2022. godinu u oblasti društvenog sektora su:

1. U oblasti obrazovanja završena je izgradnja III faze osnovne škole u Lukavica Rijeci izvođenjem građevinskih radova na potkrovlju navedene područne škole te izgradnja vanjske i unutrašnje hidrantske mreže sportske dvorane u OŠ Brijesnica Velika  finansirane iz budžeta općine Doboj Istok. U 2022 godini realizovan je projekat Izgradnje i opremanje sportske dvorane MZ Brijesnica Mala faza III finasirane od strane općine Doboj Istok u iznosu 46.032 KM, ministarstva za obrazovanje u iznosu od 100.468 KM i ministarstva za raseljena lica i izbjeglice u FBiH  u iznosu od 150.000 KM.

2. U oblasti sporta realizovan je projekat  Izrada projekta i izgradnje sportskih tribina na stadionu Čarbina u Brijesnici Velikoj II faza u iznosu od 32.232 KM finansirano od strane općine Doboj Istok.
3. Projekat Partnerstvom (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) ustanova do smanjenja devijantnih pojava u društvu je realizovan u saradnji sa UG OKC lipe organizujući predavanja sa eminentnim ličnostima iz oblasti medicine, elektrotehnike, privrede, sporta na temu kako mlade obrazovati, zaposliti i usmjeriti ih u onom pravcu kojim će doprinositi društvenom razvoju i napretku. Osnovne i srednje škole u saradnji sa policijskom upravom i zdravstvenim ustanovama organizovalo je radionice na ovu temu.  . Veliki broj projekata ove vrste realizovala je HO UG „MFS- Emauus“.

4.U oblasti kulture u 2022 godini započeta je prva faza projekta Rekonstrukcije i dogradnje dijela BKC – multimedijalana sala u zgradi Doma kulture u Klokotnici. Ukupna vrijednost ove faze projekta je 272.317 KM a finansiralo ga je federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH. Cilj ovog projekta je razvoj kulturnog stvaralaštva, umjetnosti , organizacija kulturno umjetničkih i muzičkih manifestacija, organizovanje gradske biblioteke i stvaranje uslova za zajedničko djelovanje NVO.

5.U 2022 godini u okviru projekta Uspostava saradnje sa dijasporom u oblasti privrednog razvoja, stručnog usavršavanja, sporta i kulture u saradnji sa OKC organizovana je manifestacija  Dani dijaspore 2022 godine u kome je uspostavljena  saradnja sa našom dijasporom  na temu investicionih ulaganja u našu općinu, zajedničkog ulaganja i saradnja u oblasti sporta i kulture.

6. U oblasti socijalne politike u 2022 godini realizovali smo projekat Uspostave Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost ovog projekta je 27.027 KM a realizovan je sredstvima općine Doboj Istok, UNDP BiH preko Makers programa I HO Emmaus Doboj Istok. Centar opremljen neophodnom medicinskom opremom, didaktičkim materijalima, prostorijama za rad fizijatra, pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i logopeda omogućio je i dovoz i odvoz djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih  roditelja. Opravdanost ovog projekta je rezultirala da se u 2023 godini HO Emmaus i vlada Ujedinjenih Arapskih emirata potpišu ugovor o izgradnji regionalnog centra za rehabilitaciju djece sa poteškoćama u razvoju. Veoma veliki doprinos ovom projektu je pružio Centar za socijalni rad općine Doboj Istok.

7. U oblasti zdravstva u 2022 godini realizovan je projekat Izgradnje porodične ambulante u Lukavica Rijeci , faza I, u iznosu od 140.821 KM. U ovom projektu općina je učestvovala u finansiranju sa 40.821 KM a Vlada Federacije BiH sa 100.000 KM.

8. U oblasti civilne zaštite i izvještajnoj godini  po projektima Poboljšanje uslova sistema protivpožarne zaštite u sektoru vatrogarstva nabavljena je informatička oprema i enterijer za službu civilne zaštite a po projektu Jačanje mjera prevencije zaštite na vodi i pod vodom nabavljena je spasilačka oprema za obučene timove spasilaca na vodi.
Ovaj projekat je finasirala općina Doboj Istok i kantonalni štab Civilne zaštite TK. U ovoj godini realizovan je projekat  izgradnje i uređenja prostorija za centar civilne zaštite u iznosu od 200.000 KM finansirano od strane Ministarstva za reseljene osobe i izbjegla lica FbiH.

9. U 2022 godini u cilju obuke državnih službenika prema planu programa i rada ADS većina državnih službenika i namještenika  je učestvovala na planiranim radionicama po temama javnih nabavki, strateškog planiranja , Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju, obuke prostornog planiranja , uvođenje i primjena novih informacionih tehnologija, rad matičara i ostale servisne usluge rada lokalne uprave. 
10.U okviru projekta fondacije Mozaik preko Omladinske banke Doboj Istok i budžeta općine  Doboj Istok realizovali smo sljedeće projekte:
1. Karate turnir Doboj Istok 2022;  2.250,00  KM
2. Kimona za članove BJJ kluba ;   2.250,00   KM 
3. Poleti do djetinjstva;                           2.500,00   KM  
 4. Mali kutak za veseli trenutak          2.500,00  KM
5. Biciklijada Doboj Istok 2022                  2.248,00  KM
6. Crno-bijeli svijet, pravi se teren za veliki šah sa velikim figurama i klupom sa spremnikom za figure u MZ Klokotnica kod Doma kulture;   1.500 KM
7. Dječiji osmijeh, dva mini igrališta sa po dvije ljulje, po klackalica, po tobogan i po klupa u Frkatima i Babićima kod džamije/mekteba;  1.500 KM


Tabela 4. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru 2022. godini.
	PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)
	Broj projekata
	Ukupno
	Iz budžeta
	Iz eksternih izvora

	
	
	
	
	

	PLANIRANO
	
	
	

	A. Ukupan broj planiranih projekata
	15
	394.000,00
	159.500,00
	234.500,00

	% struktura finansiranja od A
	
	100%
	40,48%
	59,52%

	                 U REALIZACIJI
	
	
	

	B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.
	14
	828.962,00
	156.110,00
	672.852,00

	% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)
	93,33%
	210,39%
	97,87%
	286,93%

	% struktura (od B)
	
	100%
	18,83%
	81,17%

	C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata
	3
	184.708,00
	47.721,00
	136.987,00

	% djelimično realiziranih projekata (od A)
	20%
	46,88%
	29,92%
	58,42%

	% struktura (od C)
	
	100%
	25,84%
	74,16%

	D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata
	11
	644.254,00
	108.389,00
	535.865,00

	% u cijelosti završenih projekata  (od A)
	73,33%
	163,52%
	67,95%
	228,51%

	% struktura (od D)
	
	100%
	16,82%
	83,18%






Sektor zaštite okoliša/životne sredine

U sektoru okoliša/ zaštite životne sredine za 2022. godinu planirano je 16 projekta. Od toga je tokom izvještajne  godine je realizovano ukupno 12 projekata i to u cjelosti  9 projekata,a djelimično je realizovano 3 projekata.. Za realizaciju ovih projekata je planirano 1.079.000,00 KM a izdvojeno je 2.235.611,00 KM što je ostvarenje plana za 207,19 %. U ovom sektoru u ukupno realiziranim sredstvima iz općinskog budžeta je finansirano 30,43% dok su tuđa sredstva finansirala  u iznosu od 69,57 %. 

Najznačajniji projekti u 2022. godinu u oblasti okoliša/ zaštite životne sredine su 

1. Projekat Rekonstrukcija i sanacija prateće vodovodne infrastrukture realizovana je kroz dva javna poziva Rekonstrukcije potisnog cjevovoda od bunara do cjevovoda Kloteks i  javnog poziva Rekonstrukcije potisnog cjevovoda od cjevovoda Kloteks do rezervoara Zimar. Realizacijom ovog projekta je uveliko poboljšan kvalitet distribucije vode za piće u naselja Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica a smanjeni su i troškovi električne energije na prepumpnim stanicama. Ukupna vrijednost ovog projekta je 205.394 KM a finsirana je sredstvima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK.
2. U svrhu jačanja kapaciteta JKP Čisto u sektoru vodosnadbjevanja, kanalizacije i odvoza smeća u 2022 godini  izvršena je nabavka traktora sa prikolicom za odvoz smeća u uskim ulicama, za potrebe razgrtanja snijega i druge potrebe odvoza i dovoza građevinskog materijala ukupne vrijednosti 50.000 KM od sredstava dobivenih po javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša FBiH i izvršena je nabavka kontejnera, kanti za smeće i vreća za otkup selektivnog otpada u vrijednosti od 7.000 KM finansirano iz budžeta općine kroz projekat Plan upravljanja otpadom u općini Doboj Istok realizovan zajedno sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla.

3. Projekat organizovanje Dana čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada realiziran je sa partnerima JKP Čisto i NVO  sa područja općine Doboj Istok. Na Dan zemlje planete očišćeni su centri naselja, putni pojasevi i obala rijeke Spreče a sav otpad je komunalno preduzeće transportovalo na lokalnu deponiju.Veliki doprinos ovom projektu daju volonteri HO UG „MFS- Emaus“ , OKC lipe, Udruženje penzionera Doboj Istok, Udruženje invalidnih osoba, Kajak kano klub Šahovski klub te volonteri Srednje škole.

4. U 2022 godini djelimično je realizovan projekat Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u općini Doboj Istok  putem mjera i aktivnosti  na Izgradnji dijela sekundarne kanalizacije Kapak- kolektor , MZ Klokotnica, u iznosu od 24.543 KM,  projekat  Uređenja kanalizacije u Gnječama i rešetke u Ahinbašićima u vrijednosti 6.454 KM i projekat Izgradnja propusta kanalizacije preko magistralnog puta Kapak, MZ Klokotnicau iznosu 6.805 KM. Svi ovi projekti su finansirani iz budžeta općine Doboj Istok.

5. Projekat „Izgradnja novih puteva i sanacija postojećih puteva u općini Doboj Istok realizovan je u cjelosti po nekoliko modela finansiranja: iz općinskog budžeta, model marka na marku, projekti finansirani od strane nadležnih ministarstava. U 2022 godini sanirano je i asvaltirano 32 dionice lokalnih puteva ii to: 
a) Sanacija lokalnog puta Kardaši Hodžići u iznosu od 170.124 KM finansirano od strane općine Doboj Istok u iznosu od 78.124 KM i Ministarstva za izbjegla i raseljena lica FBiH u iznosu od  92.000 KM
b) Izvođenje radova na lokalnom putu Stanić Rijeka- Hodžići , faza II  u iznosu 6.000 KM (općina)
c) izrada projekta rehabilitacije i rekonstrukcije dijela lokalne ceste MZ Stanić Rijeka u dužini od 600 m  u iznosu 4.500 KM (općina)
d) Rekonstrukcija i asvaltiranje lokalnog puta Kardaši- Komarevac MZ Stanić Rijeka u dužini 670 m u iznosu od 58.591 KM (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK)
e) Rekonstrukcija lokalne ceste u naselju Habibovići u dužini od 650 m- završna faza u iznosu od 200.000 KM finansijer: Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FbiH)
f) Asvaltiranje lokalnih puteva na području općine Doboj Istok na sljedećim dionicama:

	Rd 
br
	Mjesna zajednica
	Naziv puta sa dimenzijama

	
1
	Lukavica Rijeka
	Put Hodžići; L= 46,5 m1 , š= 2,7 m1 i L= 6,6 m1, š= 3,30 m1

	
2
	Brijesnica Velika
	Raskrsnica L = 39 m1 š= 3,5 m1

	
3
	Klokotnica
	Put Panduruše; L= 280 m1, š= 3,5 m1

	4

	Klokotnica
	Put Babići (Suha Polja) (L=115,50x3,00+25,5x4,50)

	5

	Klokotnica
	Put Kapak ; L = 61,00 m1 š= 3,50 m1

	6

	Klokotnica
	Put Gnječe; L = 240,00 m1 š= 2,70 m1

	7

	Klokotnica
	Put Samarić- Ahimbašići, L= 500 m1

	8

	Klokotnica
	Put Ahimbašići 2 ; L = 100,00 m1 š= 2,70 m1

	9

	Klokotnica
	Put Samarić; L= 195,00 m1+55 m x
5,00 m+46,00x2,00 m1

	10

	Klokotnica
	Put Panduruše 2; L= 32,00 m1, 
š= 3,00 m1

	11
	Klokotnica
	Put; Klokotnica –Polje 2- L= 123,00 m1,  š= 3,00 m1

	12
	Klokotnica
	Put; Klokotnica –Stadion- L= 213,00 m1,  

	13
	Klokotnica
	Put Sarajevska ulica; L= 83,00 m1, š= 2,70 m1

	14
	Klokotnica
	Put Naplavak-dječija ulica; L= 197,00 m1, š= 3,00 m1

	
15
	Brijesnica Mala
	Put Kurtići; L= 70,00 m1, 
š= 3,00 m1

	
16
	Brijesnica Mala
	Put Kahrimani; L= 24,00 m1, 
š= 3,50 m1

	
17
	Brijesnica Mala
	Put Kahrimani  2; L= 10,00 m1, 
š= 4,00 m1

	
18
	Brijesnica Mala
	Put Polje; L= 170,00 m1, 
š= 2,60 m1



Ukupna vrijednost asvaltiranja ovih 18 dionica je 556.869,12 KM a finasirana su sredstvima općine, vlade kantona i Federacije BIH
Iz ovoga  možemo zaključiti da je u 2022 godini sanirano i asvaltirano preko 5 kilometra lokalnih puteva puteva, a ukupan iznos izvođenih radova je 996.084,00 KM.

6. U okviru programa izgradnje putne infrastrukture u 2022 godini realizovan je projekat: Modernizacija, sanacija i rekonstrukcija poljskih i šumskih puteva na dionicama:
a) uređenje makadamskog puta prema izletištu Haskića Kamen u iznosu 7.000 KM
b) Krčenje živice i popravka puta prema Žabljaku d=1000 m širine 3 m u iznosu 6.952 KM
c) ucjevljenje kanala i nasipanje makadamskog puta Brđani MZ Klokotnica u iznosu 2.270 KM 

Sanaciju i popravku ovih puteva finansirala je općina Doboj Istok.

7.U cilju štednje električne energije i zaštite životne sredine primjenjujući aktivnosti na energetskoj efikasnosti javnih zgrada i stambenih objekata  realizovali smo projekte Toplifikacije upravne zgrade i područne ambulante u Brijesnici Velikoj u iznosu od 58.546 KM i projekat Toplifkacije dijela zgrade Doma kulture u Brijesnici Velikoj u iznosu od 18.119 KM. Pored ovoga realizovan je projekat Izgradnja i proširenje ulične rasvjete u općini Doboj Istok po prioritetnim dionicama u iznosu od 64.207 KM iz sredstava općinskog budžeta.

8) U cilju preventivnog djelovanja na učestale elementarne nepogode u cjelosti je realiziran Projekat „Uređenje, ucjevljenje i ukoritavanje vodotokova II kategorije“ planiran za 2022 godinu regulacijom, sanacijom i ukoritavanjem lokalnih vodotokova: 
a) Regulacija potoka Rijeka u Stanić Rijeci I faza u dužini od 160 m u iznosu od 220.209 KM finansirano iz budžeta općine
b) Regulacija potoka Rijeka u Stanić Rijeci II  faza u dužini od 205 m u iznosu od 212.928 KM finansirano iz sredstava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK.
c) Odvodnja površinskih voda Bašča u naselju Stanić Rijeka u iznosu od 11.000 KM (budžet općine)
d) Regulacija riječnog korita Dolić, MZ Klokotnica u iznosu od 29.217 KM  (budžet općine)
d) Rekonstrukcija propusta i dijela kanala Nadbare na Šabinjači MZ Klokotnica u iznosu 6.251 KM (budžet općine)
e) Hitne mere intervencije na na kanalu Arapovača u MZ Brijesnica Velika i kanalizacija Mrkani u MZ Klokotnica u iznosu od 5.619 KM. (budžet općine)
f) Regulacija potok rijeke magistralni put-škola u Brijesnici Maloj u iznosu od 86.931 KM (finansijer:  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK).

9. U 2022 godini sredstvima Agencije za vodno područje „Sliv rijeke Save“ a u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta od plavljenja u iznosu od 204.082 KM realizovan je projekat Uređenje korita rijeke Spreče kamenim utvrdama na lokalitetu Žabljak u Brijesnici Maloj u dužini od 200 m. 

10. U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara u 2022 godini djelimično smo realizirali projekat Sanacije prioritetnih klizišta u općini Doboj Istok gdje su sanirana klizišta koja direktno ugrožavaju stambene objekte.Ovim projektom je sanirano 2 lokaliteta, finansirano iz općinskog budžeta i sredstvima građana sa ukupnim iznosom od 3.000,00 KM

11. U ovoj izvještajnoj godini nismo realizovali projekat Pošumljavanje privatnih i državnih šumskih površina na području općine Doboj Istok.





Tabela 5. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u sektoru okoliša/ zaštite životne sredine u 2022.godine
	PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)
	Broj projekata
	Ukupno
	Iz budžeta
	Iz eksternih izvora

	
	
	
	
	

	PLANIRANO
	
	
	
	

	A. Ukupan broj planiranih projekata
	16
	1.079.000,00
	217.000,00
	862.000,00

	% struktura finansiranja od A
	
	100%
	6,55%
	93,45%

	U REALIZACIJI
	
	
	
	

	B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.
	12
	2.235.611,00
	680.366,00
	1.555.245,00

	% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)
	75,00%
	207,19%
	313,53%
	180,42%

	% struktura (od B)
	
	100%
	30,43%
	69,57%

	C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata
	3
	97.802,00
	47.802,00
	50.000,00

	% djelimično realiziranih projekata (od A)
	18,75%
	9,06%
	22,03%
	5,80%

	% struktura (od C)
	
	100%
	48,88%
	51,12%

	D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata
	9
	2.137.809,00
	632.564,00
	1.505.245,00

	% u cijelosti završenih projekata  (od A)
	56,25%
	198,13%
	291,50%
	174,62%

	% struktura (od D)
	
	100%
	29,59%
	70,41%




3.3	Ključni rezultati i ostvareni progres 

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se zaključiti da su godišnji rezultati vidljivi prije svega kroz ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu kroz realizaciju projekata izgradnje i sanacije 26 putnih pravca, dužine preko 5 kilometara puta, iz općinskog budžeta finansirana je sanacija 2 prioritetnih klizišta koja su ugrožavala individualne stambene objekte. U 2022 godini realizovan je projekat Uređenja, ucjevljenja i ukoritavanja 7 lokalnih vodotokova (regulacija potoka u Stanić Rijeci  I i II faza u dužini od 160 m+205 m= 365 m, odvodnja površinskih voda Bašča u Brijesnici Maloj, regulacija riječnog korita Dolić, Rekonstrukcija dijela kanala Nadbare na potoku Šabinjača, Hitne mjere na kanalu Arapovača i uspostavljanje lokalne kanalizacije u naselju Mrkani u Klokotnici, regulacija potok rijeke magistralni put- škola u Brijesnici Maloj. Osim lokalnih vodotokova na vodotoku Spreča uređena je kamena utvrda na desnoj obali rijeke Spreče na lokalitetu zvani „Žabljak“ u Brijesnici Maloj dužini od 200 m finansiran od strane JP Sliv rijeke Save. 

U oblasti vodosnadbijevanja Projekat Rekonstrukcija i sanacija prateće vodovodne infrastrukture realizovana je kroz dva javna poziva Rekonstrukcije potisnog cjevovoda od bunara do cjevovoda Kloteks i  javnog poziva Rekonstrukcije potisnog cjevovoda od cjevovoda Kloteks do rezervoara Zimar. Realizacijom ovog projekta je uveliko poboljšan kvalitet distribucije vode za piće u naselja Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica. Potisni vodovi većeg profila uveliko će smanjiti troškove električne enerije.
U oblasti kanalizacije djelimično su realizovani prioritetni projekti na izgradnji lokalne kanalizacije na lokalitetima Kapak- kolektor , MZ Klokotnica,  projekat  Uređenja kanalizacije u Gnječama i rešetke u Ahinbašićima , i projekat Izgradnja propusta kanalizacije preko magistralnog puta Kapak, MZ Klokotnica.

U oblasti društvenog razvoja u sektoru obrazovanja završena je je izgradnja  osnovne škole u Lukavica Rijeci izvođenjem građevinskih radova u potkrovlju ove škole, te izgradnja vanjske i unutrašnje hidrantske mreže sportske dvorane u Brijesnici Velikoj. U 2022 godini realizovan je projekat izgradnje i opremanje sportske dvorane u Oš Brijesnica Mala, faza III. U oblasti sporta realizovan je projekat  Izrada projekta i izgradnje sportskih tribina na stadionu Čarbina u Brijesnici Velikoj II faza ,finansirano od strane općine Doboj Istok. U cilju razvoja kulturnog stvaralaštva, umjetnosti , organizacija kulturno umjetničkih i muzičkih manifestacija, organizovanje gradske biblioteke i stvaranje uslova za zajedničko djelovanje NVO
u oblasti kulture u 2022 godini započeta je prva faza projekta Rekonstrukcije i dogradnje dijela BKC – multimedijalana sala u zgradi Doma kulture u Klokotnici. Ukupna vrijednost ove faze projekta je 272.317 KM a finansiralo ga je federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH. 
U oblasti zdravstva realizovali smo projekat Izgradnje porodične ambulante u Lukavica Rijeci , faza I, u iznosu od 140.821 KM. U ovom projektu općina je učestvovala u finansiranju sa 40.821 KM a Vlada Federacije BiH sa 100.000 KM. U oblasti socijalne politike u 2022 godini realizovali smo projekat Uspostave Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju u prostorijama HO Emmaus Doboj Istok, a ovaj centar koriste sva djeca sa poteškoćama u razvoju evidentirana u Centru za socijalni rad. Ovaj projekat je realizovan sredstvima općine Doboj Istok, UNDP BiH preko Makers programa I HO Emmaus Doboj Istok. U oblasti civilne zaštite i izvještajnoj godini  po projektima Poboljšanje uslova sistema protivpožarne zaštite u sektoru vatrogarstva nabavljena je informatička oprema i enterijer za službu civilne zaštite a po projektu Jačanje mjera prevencije zaštite na vodi i pod vodom nabavljena je spasilačka oprema za obučene timove spasilaca na vodi. U ovoj godini na tribinama stadiona u Klokotnici realizovan je projekat izgradnje i uređenja prostorija za Centar civilne zaštite finansiran od strane  Ministarstva za raseljene osobe i izbjegla lica u FBiH.U 2022 godini NVO sa područja općine Doboj Istok su uspostavile saradnja sa dijasporom u oblasti privrednog razvoja, stručnog usavršavanja, sporta i kulture. 
U okviru projekta fondacije Mozaik preko Omladinske banke Doboj Istok i budžeta općine  Doboj Istok realizovali smo 7 projekata od društvenog značaja i općina je sufinansirala osnivanje jednog obrta po pravilima fondacije Mozaik.
U oblasti privrede općina je u projektu IMPAKT programa i programu Omladinske banke učestvovala u sufinansiranju osnivanja  četiri obrtničke radnje sa samozapošljavanjem  mladih osoba od 18 do 35 godina. U oblasti poljoprivrede u 2022 godini realizovani su projekti podizanja nasada jagodičastog voća od strane fizičkog lica a općina je ove godine nastavila sa plasiranjem novčanih podsticaja u animalnu i biljnu proizvodnju u iznosu od 71.252 KM za poljoprivredne proizvođače koji su registrovani u Registru obiteljskih gospodarstava. Prema izvještaju kantonalnog ministarstva za poljoprivredu evidentno je povećanje novčanih podrški za poljoprivredu i ruralni razvoj za 61,09% u odnosu na 2021 godinu te iz te činjenice možemo zaključiti povećanje obima poljoprivredne proizvodnje naročito u sektoru proizvodnje mlijeka, kukuruza i tova junadi. 
U cilju unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada i objekata u općini Doboj Istok u 2022 godini realizovali smo 3 projekta: 1. Toplifikacija upravne zgrade i područne ambulante u Brijesnici Velikoj gdje smo ostvarili uštedu na električnoj energiji za 20% , 2. Toplifikacija dijela zgrade Doma kulture u Brijesnici Velikoj i 3. Izgradnja i proširenje ulične rasvjete LED sijalicama u općini Doboj Istok kojim su se ostvarile uštede na osvjetljavanju putnih komunikacija za 25%. 
U cilju zaštite biodiverziteta  LD „Fazanka je u 2022 godini u vlastitoj režiji a u cilju ishrane divljači u zimskim uslovima nabavilo merkantilnog kukuruza u iznosu od 720 KM i himelajske soli u vrijednosti od 700,25 KMi.  
U oblasti kulture i sporta općina je djelimično finansirala 10 sportskih klubova i 3 kulturno umjetnička društva kao i kulturno sportske manifestacije od regionalnog i međunarodnog značaja.


Ekonomski razvoj

Strateški cilj 1: Razvijen ambijent za privredni razvoj
Prioritet 1.1: Razvoj prerađivačkih kapaciteta, MSP I obrtništva je djelimično  realiziran iz razloga što u općini Doboj Istok nije registrovano Udruženje privrednika koje bi zastupalo interese privrednih subjekata i registrovanih samostalnih poduzetnika. Međutim prema finansijskim pokazateljima privreda općine Doboj Istok bilježi privredni rast analizirajući broj registrovanih firmi, ukupne prihode i troškove, povećanje imovine prema podacima bilansa stanja, povećanje broja zaposlenosti, povećanje dobiti i povečanje dohotka kod samostalnih poduzetnika što potvrđuju podaci FIA-Sarajevo o aktivnom djelovanju 91 pravna lica registrovanih po različitim privrednim djelatnostima sa 1.865 zaposlena i podatak Porezne uprave Doboj Istok o registraciji 179 raznih obrta sa 395 zaposlenim radnikom.U 2022 godini evidentan je i porast imovine naših privrednih subjekata za 9,70% i povećanje prihoda privrednih subjekata za 28,27% i povećanje dobiti za 29,07% upoređujući 2022 i 2021 godinu. Prema podacima Vanjsko trgovinske komore FBIH u 2022 godini bilježimo rast izvoza za 46,80% i rast uvoza za 2,80% u odnosu na 2021 godinu. Zahvaljujući Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, službama za zapošljavanje, federalnom ministarstvu poljoprivrede i fondu za rehabilitaciju invalidnih osoba oko 5 start up preduzeća je dobilo novčanu podršku za osnivanje svojih obrta kao samozapošljavanje i 2 firme registrovane u općini Doboj Istok su dobile podsticajna sredstva za zapošljavanje radnika po kriterijima javnih poziva. 

Prioritet 1.2 : Podizanje konkurentmosti poljoprivrede je u cjelosti realiziran uzimajući očekivane ishodima povećanja poljoprivrednih gazdinstava  u Registru poljoprivrednih gospodarstava za 4,58% svake godine,i povećanje poljoprivrednih obrta za 7,89% svake godine i povećanje obima poljoprivredne proizvodnje.Uvidom u federalni Registar poljoprivrednih gazdinstava utvrđeno je da je sa krajem 2022 godine registrovano ukupno 771 poljoprivrednih gazdinstava što je za 4,58% veće u odnosu na 2021 godinu(698 poljoprivredni proizvođač) što u potpunosti zadovoljava zadani indikator.U općinskom registru samostalnih djelatnosti ukupno je registrovano 41 poljoprivredna obrta što je za_7,89 % više u odnosu na 2021 godinu. Prema izvještaju kantonalnog ministarstva za poljoprivredu evidentno je povećanje novčanih podrški za poljoprivredu i ruralni razvoj za  61,09% u odnosu na 2021 godinu te iz te činjenice možemo zaključiti povećanje obima poljoprivredne proizvodnje naročito u sektoru proizvodnje mlijeka, kukuruza, tova junadi i uzgoju junica. U 2022 godini  realizovan je projekat podizanja 0,1 ha jagodičastog voća. 

Društveni razvoj

Strateški cilj 2: Razvijen društveni život na području općine Doboj Istok 
Prioritet 2.1: Izgraditi i unaprijediti stanje društvene infrastrukture (obrazovanje, sport i kulturu)

U oblasti društvenog razvoja u sektoru obrazovanja završena je je izgradnja  osnovne škole u Lukavica Rijeci izvođenjem građevinskih radova u potkrovlju ove škole, te izgradnja vanjske i unutrašnje hidrantske mreže sportske dvorane u Brijesnici Velikoj. U 2022 godini realizovan je projekat izgradnje i opremanje sportske dvorane u Oš Brijesnica Mala, faza III. U oblasti sporta realizovan je projekat  Izrada projekta i izgradnje sportskih tribina na stadionu Čarbina u Brijesnici Velikoj II faza ,finansirano od strane općine Doboj Istok. U cilju razvoja kulturnog stvaralaštva, umjetnosti , organizacija kulturno umjetničkih i muzičkih manifestacija, organizovanje gradske biblioteke i stvaranje uslova za zajedničko djelovanje NVO
u oblasti kulture u 2022 godini započeta je prva faza projekta Rekonstrukcije i dogradnje dijela BKC – multimedijalana sala u zgradi Doma kulture u Klokotnici. Ukupna vrijednost ove faze projekta je 272.317 KM a finansiralo ga je federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH. 

U budućem periodu općina Doboj Istok namjerava obezbjediti aktivniji pristup i saradnju sa dijasporom. Prema podacima naših mjesnih zajednica broj stanovnika općine Doboj Istok u dijaspori iznosi preko 800 stanovnika (prvi grubi podaci) i ona predstavlja veliki potencijal ako se posmatra kao finansijski, ljudski i društveni aspekt razvoja.Većina dijaspore svoje mjesto privremenog boravka je našlo u zemljama Zapadne Evrope, Amerike a manji dio se nalazi u zemljama Australije. Prema podacima mjesnih zajednica dijaspora Doboj Istoka je visokoobrazovana, dobro integrisana u zemljama prijema, ekonomski aktivna i emotivno vezana za zemlju porijekla.
Općina Doboj Istok u budućem periodu planira nekoliko aktivnosti provesti kako bi povećala komunikaciju i saradnju sa dijasporom: 
· Unaprijediti saradnju sa Udruženjima u dijaspori , organizovati zajedničke posjete, organizovati kulturnih, sportskih manifestacija, organizovanje zajedničkih biznis foruma u cilju prezentiranja projekata javno privatnog partnerstva i projekata zajedničkog ulaganja u infrastrukturne objekte.
· Uvezivanje dijaspore putem društvenih mreža i redovno izvještavanje o aktivnostima koje se događaju u općini Doboj Istok.
· Stvaranje većeg povjerenja dijaspore općine Doboj Istok u lokalnu upravu kroz brže izdavanje raznih dozvola i saglasnosti kod kupovine zemljišta, stanova i gradnje stambenih i pomoćnih objekata.
· Po mogućnosti izrada Registra naših građana u dijaspri sa imenom i prezimenom, članovima obitelji, država i grad u kojoj borave, obrazovna struktura, djelatnost koju obavljaju, naziv firme u kojoj su zaposleni i da li su spremni investirati u domicilnu općinu.
· 
U 2022 godini OKC lipe je organizovao jednu manifestaciju nazvanu Dani Dijaspore Doboj Istok u 2022 godini gdje je prezentirano naše istorijsko I kulturno bogastvo I gdje su njegovane tradicije našeg stanovništva.

Prioritet 2.2. Poboljšati zdravlje, sigurnost i socijalnu zaštitu građana

U oblasti zdravstva završena je prva faza izgradnje porodične ambulante u Lukavica Rijeci a konačnom izgradnjom ovog objekta obezbjediće se kvalitetniji sistem zdravstvenih usluga za 1800 stanovnika ove mjesne zajednice i stanovnika povratničkih naselja Sjenina, Sjenina Rijeka, Kapetani. U saradnji sa UNDP projektom Makers , HO Emmaus u dvije faze realizovali smo projekat uspostave Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju u prostorijama HO Emmaus u naselju Duja u Klokotnici. Usluge ovog centra mogla su koristiti sva djeca sa poteškoćama u razvoju sa spiskova Centra za socijalni rad.
U oblasti sigurnosti građana općinska služba Civilne zaštite je radila na poboljšanju uslova sistema protivpožarne zaštite u sektoru vatrogarstva nabavljena je informatička oprema i enterijer za službu civilne zaštite a po projektu Jačanje mjera prevencije zaštite na vodi i pod vodom nabavljena je spasilačka oprema za obučene timove spasilaca na vodi. U 2022 godini novoosnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo Doboj Istok na zahtjev građana i Policijske uprave Doboj Istok intervenisalo je na gađenju požara na 15 prijavljenih požarišta.



Prioritet 2.3. Jačanje kapaciteta lokalne uprave

U općini Doboj Istok aktivno djeluju 36 udruženja građana i to: 10 sportskih udruženja, 5 boračkih udruženja,2 privredna udruženja, 4 humanitarna udruženja, 7 ekoloških udruženja, 5 udruženja sa kulturno-umjetničkim sadržajem i 3 aktivna građansko strukovna udruženja.Samo  sportska udruženja broje oko 450 svojih članova i tokom 2022 godine organizovali su 22 sportske manifestacije.Veliki doprinos u razvoju kulture pružaju Udruženja BZK „Preporod“, KUD „2 juni“ Stanić Rijeka, KUD „Zijad Alibašić“ Brijesnica Mala, OKC Lipe i UG „Art Leptir“ organizujući 15 kulturno umjetničkih manifestacija u 2022 godini. U oblasti socijalno-humanitarnog djelovanja jedno od aktivnijih udruženja na prostoru BiH je UG HO „MFS –Emaus“ sa sjedištem u Klokotnici u kojoj je zaposleno oko 200 radnika  i koji trenutno obavlja poslove socijalnog zbrinjavanja, rehabilitaciju i resocijalizaciju svih kategorija stanovništva u stanju socijalne potrebe. U prihvatnom centru ove organizacije utočište je pronašlo oko 450 korisnika od kojih su starije i iznemogle osobe sa različitim vrstama oboljenja, osobe sa intelektualnim i tjelesnim poteškoćama, nepokretne osobe, beskućnici, mladi sa asocijalnim ponašanjem te mladi iz rizičnih grupa. Osim ovih poslova ova organizacija se bavi distribucijom humanitarne pomoći, sponzorišu djecu bez jednog ili dva roditelja te realizuje projekte iz oblasti poljoprivrede. U saradnji sa Omladinskom bankom općine Doboj Istok u 2022 godini realizovali smo  7 projekata od društvenog značaja i osnovali jednu obrtničku radnju.Ove projekte smo finansirali u saradnji sa fondacijom Mozaik iz Sarajeva.
Što se tiče izgradnje institucionalnih kapaciteta za učinkovito upravljanje razvojem, Odsjek za upravljanje razvojem u 2022 godini je nastavio  saradnju sa nadležnim kantonalnim I federalnim ministarstvima I organizacijama civilnog društva. U 2022 predstavnici općine Doboj Istok su bili angažovani na izradi  akcionih i operativnih projekata za period 2022-2024 godina. Za taj period općina je kandidovala 12 (dvanaest projekata) od kojih su 4 u toku realizacije.
I u 2022godini općina Doboj Istok je u saradnji sa ADS FBIH  I nadležnim resornim ministarstvima nastavila sa edukacijom zaposlenih radnika sa ciljem unapređenja rada sa općinskim službama na teme iz oblasti javnih nabavki, primjena zakona o upravnom postupku, vođenje arhiva, uvođenje GIS sistema, edukacija državnih službenika za strateško planiranje, unapređenje rada na informacionim tehnologijama, teme iz oblasti prostornog planiranja itd

Sektor zaštite i unapređenja okoliša

Prioritet 3.1 Unapređena komunalna i putna infrastruktura
 
Kada analiziramo ovaj cilj prvenstveno mislimo na razvojne intervencije u putnu infrastrukturu, vodoopskrbne objekte, deponije smeća, sanaciju i izgradnju vodotokova itd. Kao važna ostvarenja u oblasti komunalne infrastrukture važno je naglasiti realizovane projekte u putnu infrastrukturu gdje je u 2022 godini sanirano i izgrađeno 26 dionice lokalnih puteva u dužini preko 5 kilometara gdje je uloženo oko 1.000.000 KM . Ovaj prioritet je u cjelosti ispunjen. Prema podacima Općinske službe za prostorno uređenje u općini Doboj Istok se nalaze sljedeće kategorije puteva:

1. MAGISTRALNI PUTEVI     8+274,50 km ili 6,49%
1. REGIONALNI PUTEVI        5+250,00 km ili 4,409 %
1. LOKALNI PUTEVI               105+547,00 km ili  88,642%
(Asvalt)                                  30+673,00 km 
(Makadam)                           17+290,00 km 
(Zemljani)                              57+584,00 km  
_____________________________________________  
Ukupno                              119+071,50  km ili         100%

Ukupan broj vozila početkom 2022 godine je iznosio 3.796 što je za 5,6% više u odnosu na 2020 godinu.

	God.
	Starost vozila
	Ukupno
	Motocikli
	Putnički
	Autobusi
	Teretna
	Ostalo

	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	do 1 godine
	17
	2
	3
	0
	8
	4

	
	od 1 do 2 godine
	18
	3
	6
	0
	4
	5

	
	od 3 do 5 godina
	104
	3
	43
	0
	55
	3

	
	od 6 do 10 godina 
	389
	3
	213
	0
	173
	0

	
	od 11 do 15 godina
	824
	13
	660
	3
	147
	1

	
	 više od 15 godina
	2.224
	13
	2.130
	9
	252
	40

	
	Doboj Istok-ukupno
	3.796
	37
	3.055
	12
	639
	53


Izvor: Statistički zavod FBiH

U oblasti vodosnadbijevanja Projekat Rekonstrukcija i sanacija prateće vodovodne infrastrukture realizovana je kroz dva javna poziva Rekonstrukcije potisnog cjevovoda od bunara do cjevovoda Kloteks i  javnog poziva Rekonstrukcije potisnog cjevovoda od cjevovoda Kloteks do rezervoara Zimar. Realizacijom ovog projekta je uveliko poboljšan kvalitet distribucije vode za piće u naselja Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica. Potisni vodovi većeg profila uveliko će smanjiti troškove električne enerije. Prema izvještaju JKP Čisto u 2022 godini urađeno je 204 analize na bakteriološko stanje vode za piće iz svih javnih vodovoda i to Klokotnica, 72 uzorka, Brijesnica Velika 48, uzoraka, Brijesnica Mala 24 uzorka, Stanić Rijeka 48 i Lukavica Rijeka 12 uzoraka i prema labaratorijskom izvještaju svi uzorci su ispravni. Ova mjera je u potpunosti realizovana i time su stvoreni povoljni uvjeti  za apliciranje i realizaciju projekata iz oblasti vodosnadbjevanja međunarodnim organizacijama koji finansiraju ove projekte
U oblasti kanalizacije djelimično su realizovani prioritetni projekti na izgradnji lokalne kanalizacije na lokalitetima Kapak- kolektor , MZ Klokotnica,  projekat  Uređenja kanalizacije u Gnječama i rešetke u Ahinbašićima , i projekat Izgradnja propusta kanalizacije preko magistralnog puta Kapak, MZ Klokotnica. U okviru projekta Jačanje kapaciteta Čisto  u sektoru vodosnadbijevanja, kanalizacije i odvoza smeća realizovali smo aktivnosti na nabavci traktora sa prikolicom za odvoz smeća u uskim ulicama i za potrebe razgrtanja snijega i nabavku kontejnera, kanti za smeče i vreća za selektivni otpad koji smo realizovali u saradnji sa CEE Tuzla. Ovaj projekat smo djelimično realizovali jer planiramo nabavku večeg broja kanti za primaran i selektivan otpad i veći broj potpisanih ugovora sa građanima o odvozu smeća.
U 2022 godini nastavili smo započeti projekat okolišnog razvoja MEG  II  .
MEG projekt koji primarno finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), predstavlja jednu od najvećih i najsloženijih intervencija u oblasti lokalne samouprave. Dodatna finansijska podrška Projektu očekuje se i od Vlade Kraljevine Švedske i Evropske Unije (EU), sa fokusom na specifične projektne aktivnosti u oblasti poboljšanja regulatornog okvira koji se odnosi na vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama i jačanja kapaciteta vodovodnih preduzeća za pružanje kvalitetnijih javnih usluga.
Projekt će se implementirati u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom pravde i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine te Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, savezima općina/opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Prioritet 3.2 : Unapređena energetska efikasnost i sistemi za korištenje obnovljivih izvora energije. 
U posljedmje 3 godine općina Doboj Istok je usvojila nekoliko dokumenata  koja služe kao dobra osnova za unepređenje energetske efikasnosti i sistema za korištenje obnovljivih izvora energije a to su:
· Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama općine Doboj Istok  (SEKAP) do 2030 godine
· Studija EE stambenih zgrada na području općine Doboj Istok (SEKAP II)
· LEAP
· Plan upravljanja otpadom
· Strategija borbe protiv energetskog siromaštva
U cilju unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada i objekata u općini Doboj Istok u 2022 godini realizovali smo 3 projekta: 1. Toplifikacija upravne zgrade i područne ambulante u Brijesnici Velikoj gdje smo ostvarili uštedu na električnoj energiji za 20% , 2. Toplifikacija dijela zgrade Doma kulture u Brijesnici Velikoj i 3. Izgradnja i proširenje ulične rasvjete LED sijalicama u općini Doboj Istok kojim su se ostvarile uštede na osvjetljavanju putnih komunikacija za 25%. Kako bi ostvarile veće uštede u električnoj energiji općina planira zamjenu halogenih sijalica LED sijalicama na postojećim trasama u budućem periodu. U 2022 godini u općini Doboj Istok fizička lica kao samostalni poduzetnici su registrovali četiri Solarne elektrane do kapaciteta 150 KW i tako omogućile sebi podsticajna sredstva za obnovljive izvore energije. Velika je zainteresovanost za ovaj vid privređivanja tako da u budućem periodu očekujemo veći broj ovakvih zahtjeva.

Prioritet 3.3- Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih vrsta nesreča

U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara od poplava na  7 vodotokova II kategorije urađeno je ucjevljenje i ukoritavanje lokalnih vodotokova, na 1 vodotoka je izvršeno saniranje i čišćenje od drveća i rastinja. U 2022 godini realizovana je jedna faza uređenja, ucjevljenja i  ukoritavanja vodotoka Rijeka između Brijesnice Velike i Brijesnice Male od magistralnog puta prema školi u Brijesnici Maloj .Krajem 2022 godine završen je projekat izgradnje kamenih utvrda na rijeci Spreči na lokalitetu „Žabljak“ u Brijesnici Maloj u dužini od 200 m finansiran od strane JP Sliv rijeke Save. 
Jedan od velikih problema u općini Doboj Istok je učestalo plavljenje rijeke  Spreče i veliki broj klizišta koji se usljed obilnih kišnih padavina aktiviraju i prave štete na imovini građana općine . Zadatak općinskih struktura, privrednog i nevladinog sektora da u budućem periodu sistematski i preventivno utiču i strateškim intervencijama saniraju sadašnje i potencijalne štete na materijalnim dobrima građana. U 2022 godini općina Doboj Istok je finansirala sanaciju 2 lokaliteta gdje su ugroženi stambeni objekti.
Prema izvještaju o kvaliteti zraka na području općine Doboj Istok broj 12/1-Sl/18 od 31.07.2018 godine od strane Ministarstva za prostorno uređenje TK, Tuzla mjerene mobilnom stanicom za praćenje kvalitete zraka u periodu od 18.02.2022 godine utvrđeno je zaključkom sljedeće: 1. Utvrđene dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2), azotoksida (NO2) i ugljenmonoksida (CO) nisu prelazile prosječne granične i tolerantne vrijednosti utvrđene Pravilnikom o graničnoj vrijednosti kvalitete zraka („Službene novine FbiH, broj:01/12).  2. Koncentracija sumpordioksida (SO2) navedenog datuma je iznosila 156.9 yg/m3 (granična vrijednost 350.0 yg/m3, , tolerantna vrijednost 365 yg/m3 ), azotoksida (NO2) je iznosila 53.3 yg/m3 (granična vrijednost 2000.0 yg/m3, , tolerantna vrijednost 210 yg/m3 ), CO***  I ozona (O3)nisu prelazile vrijednosti za epizode pripravnosti, upozorenja i uzbune utvrđene Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađivanja zraka.

Organizujući lovačke sekcije po mjesnim zajednicama lovačko društvo Fazanka je u zimskim uslovima organizovalo nekoliko akcija ishrane divljači. U cilju zaštite biodiverziteta  i obezbjeđenja ishrane divljači u zimskim uslovima LD „Fazanka je u  2022 godine nabavila merkantilnog kukuruza u vrijednosti 720 KM i i himelajske soli u vrijednosti  od 700,25 KM. Zbog veoma malih površina šumskog zemljišta u državnom vlasništvu veoma malo se uradilo na pošumljavanju ogoljelih šuma uništenih neselektivnom i bespravnom sječom.Osim toga potrebno je povećati i veći inspekcijski nadzor nad ovim pojavama.

3.4. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, u općini Doboj Istok realizovano je nekoliko projekata: 7 start up obrtničkih radnji dobilo je podsticajna sredstva za samozapošljavanje i 2 firme (d.o.o.)za zapošljavanje novouposlenih radnika ( Podrška za registraciju novih zanimanja finansiranu od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede FbiH, službe za zapošljavanje,Fond za rahabilitaciju invalidnih osoba,  Projekat Izgradnje kamenih utvrda na rijeci Spreči finansiranu od strane JP Sliv rijeke Save i finansiranje projekta Uređenja, ucjevljenja i ukoritavanja lokalnih vodotokova finansiranu od strane MPVŠ TK (Regulacija potok rijeke u Stanić Rijeci u iznosu od 212.928 KM, ukoritavanje Rijeke između Brijesnice Velike i Brijesnice Male u iznosu od 86.931 KM.Vanjski izvori su korišteni kod nastavka Opremanja i izgradnje sportske dvorane u Brijesnici Maloj u iznosu od 150.000 KM od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te finansiranje projekta Rekonstrukcija i dogradnja BKC-multimedijalna sala MZ Klokotnica od strane federalnog ministarstva raseljenih odoba i lica u iznosu od 272.317 KM,te izgradnju porodične ambulante u Lukavica Rijeci faza 1 od strane Vlade Federacije BiH u iznosu od 100.000 KM.Nabavku informatičke opreme i enterijera za potrebe Civilne zaštite i nabavku spasilačke opreme za zaštitu na vodi i pod vodom finansirala je Kantonalna uprava za Civilnu zaštitu TK.U oblasti vodosnadbjevanja projekte rekonstrukcije potisnog cjevovoda od bunara do cjevovoda Klotex  i do cjevovoda Zimar finansiralo je Ministarstvo poljoprivrede TK u iznosu od 205.394 KM. U sektoru putne infrastrukture Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak TK , i Vlade kantona i Federacije BiH su finansirale izgradnju i sanaciju  6 dionica putnih pravaca u općini Doboj Istok u 2022 godini u iznosu od 757.460 KM. Toplifikacije upravne zgrade i područne ambulante stiropolom i fasadom u iznosu od 36.450 KM je finansiralo Ministarstvo prostornog uređenja TK., 


3.5  Institucionalni kapaciteti općinske/opštinske/gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima
U cilju organizacionog i kadrovskog jačanja kapaciteta na poslovima strateškog planiranja, implementacije, praćenja i izvještavanja o stepenu realizacije razvojnih projekata Općinsko vijeće je na svojoj redovnoj sjednici  u junu 2017 godine donijelo novi Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji općinskih službi u kojem je osnovan Odsjek za upravljanje razvojem  koji će u budućem periodu obavljati poslove upravljanja razvojem. Prema novoj sistematizaciji radnih mjesta u Odsjeku za upravljanje razvojem zaposlene su 3 osobe i to: Šef Odsjeka za upravljanje razvojem općine koji organizuje rad i rukovodi odsjekom, Stručni saradnik za poduzetništvo i Viši samostalni referent za poljoprivredu i stočarstvo. Osim „operativnog“ dijela poslova koje obavlja Odsjek za upravljanje razvojem rješenjem općinskog načelnika formiran je Općinski razvojni tim koji broji 15 članova a sastoji se od predstavnika općinskih službi, predstavnika općinskog vijeća, nevladinog sektora,i predstavnika privrednih kolektiva.


U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao zadovoljavajuće. Od ostalih  aktera kao ključni partneri se izdvajaju 10 sportskih udruženja, 5 boračkih udruženja,2 privredna udruženja, 4 humanitarna udruženja, 7 ekoloških udruženja, 5 udruženja sa kulturno-umjetničkim sadržajem i 3 aktivna građansko strukovna udruženja,a posebno se ističu Sportski savez sa udruženih 10 sporskih klubova,UG HO „MFS-Emaus, BZKD „Preporod“, Asocijacija „MB Live“ Brijesnica Mala,Udruženje osoba sa invaliditetom, Lovačko društvo „Fazanka“, Savez Izviđača Doboj Istok, Udruženje žena Doboj Istok, Boračka udruženja, Udruženje poljoprivrednika . Njihovim zalaganjem i doprinosom, kroz apliciranje na javne pozive resornih ministarstava, javnih preduzeća, stranim ambasadama i drugim stranim i domaćim donatorskim organizacijama privučena su značajna sredstva za njihov rad i djelovanje. U pogledu daljnjeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je uspostaviti jaču saradnju sa privrednim sektorom s ciljem promovisanja uspješnosti firmi kroz manifestacije ovih udruženja, kao i veću saradnja  i zajednički nastupi sa sličnim udruženjima iz dijaspore.


1. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Na području općine Doboj Istok, živi 9.693 stanovnika[footnoteRef:2] (procjena sredinom godine), od čega je na teritoriji općine Doboj Istok zaposleno 1865 radnika a ukupan broj zaposlenih na općini i van općine je 2629 radnika, dok je na evidenciji 1.783 nezaposlenih. Od ukupnog broja stanovnika 6.747 je radno sposobno stanovništvo što u procentima iznosi 69,60%. Prosječna neto plata je 745 KM.Poražavajuća je činjenica da je i  u 2022 godini broj umrlih (110) veći od broja rođenih (83) za 27 osoba.  Broj zaključenih brakova je 57 a broj razvedenih brakova je 8. Ukupan broj penzionera u općini Doboj Istok je 1.576 a ukupan iznos penzija je 669.928 KM na godišnjem nivou.Upoređujući općinu u pogledu vitalnih makro indikatora sa prosjekom u FBiH može se zaključiti solidan napredak u svim segmentima razvoja. [2: (Izvor: Zavod za programiranje razvoja u FBiH-„Socioekonomski pokazatelji po općinama u FBiH u 2022 godini“)] 

Ključne promjene makro indikatora u 2022 godini (u odnosu na 2021 godinu) ukazuju na povećanje ukupne zaposlenosti za 5,27% (2629-2495)i to kod pravnih lica (doo,dd,jp) povećanje zaposlenosti za 4,12%,dok je vidno povećanje evidentirano kod samostalnih radnji 5,3%, vanprivreda  je ostala na prošlogodišnjem nivou.Također, prema izvještaju porezne uprave Doboj istok evidentiran je i porast ukupnog broja privrednih subjekata (pravna i fizička lica) za 17 privrednih subjekata (291 u 2022 i 274 u 2021 ).Nadalje evidentan je solidan rast ukupnih prihoda od 28,27% upoređujući 2022 i 2021 godinu, kao i rast prosječnih plata za 18,25 %. Prema bilansima stanja naših preduzeća evidentirano je i povećanje imovine naših firmi za 9,7% u odnosu na 2021 godinu. Prema podacima Vanjsko trgovinske komore FBIH u 2022 godini bilježimo rast izvoza za 46,80% i rast uvoza za 2,80% u odnosu na 2021 godinu. Pokrivenost uvoza izvozom je 62,07%, što je veće u odnosu na prosjek Federacije BiH (59,36%).Broj učenika u osnovnim školama smanjio se za 1 učenika (887-888) ili 0,11%  i na hiljadu stanovnika iznosi 92 učenika, što je više od prosjeka u TK (82) i od prosjeka FBIH (79).Broj učenika u srednjim školama smanjio se za 11 učenika (288-299) ili za 3,68% i na hiljadu stanovnika iznosi 30 učenik, što je nešto manje od prosjeka u TK (33) i prosjeka u FBIH (33).Prema izvještaju općinskog Doma zdravlja angažovano je 11 ljekara što iznosi 1,13 na 1000 stanovnika. Prema izvještaju Statističkog zavoda FBiH u općini Doboj Istok je registrovano ukupno 3.796 cestovnih motornih vozila a od toga je 37 motocikala, 3.055 putničkih auta, 12 autobusa, 639 teretnih motornih vozila i 53 ostalih vozila. 

Prema novoj Metodologiji za izračun Indexa razvijenosti općina Doboj Istok je rangirana na 40. mjestu u Federaciji BiH i 7. mjesto u Tuzlanskom kantonu,  sa indeksom razvijenosti 0,80 i time kao III grupa spada u red srednje razvijenih općina u FBiH (Izvor: socioekonomski pokazatelji po općinama za 2022 godinu od Federalnog zavoda za programiranje. 

U nastavku je dat tabelaran prikaz makropokazatelja za polaznu 2016 i izvještajnu 2022 godinu . Popunjene su kolone za koje se moglo doći do podataka:

	OSNOVNI INDIKATORI RAZVOJA
	Indikator
	Polazno stanje
	Izvještajna godina
2022**
	Prosjek Kantona TK**

	
	
	2016
	
	2022 -1

	
	
	Ukupno
	M
	Ž
	Ukupno
	M
	Ž
	Ukupno
	M
	Ž

	Stanovništvo
	broj
	10.105
	
	
	9.693
	
	
	431.938
	
	

	Zaposlenih stanovnika
	broj
	1.751
	
	
	1.865 na općini a ukupno 2629
	
	
	101.192
	
	

	
	%
	17,3%
	
	
	38,96% na radno sposobno stanovn  (6747).
	
	
	69,00 radno sposobnog stanovništva
	
	

	Nezaposlenih stanovnika
	Broj
	2.274
	
	
	1.783
	563
	1.220
	68.973
	25.615
	43.358

	
	%
	22,5%
	
	
	26,43% na radno sposobno stan.
	
	
	40,5%
	
	

	Bruto domaći proizvod
	iznos
	587.000
	
	
	1.816.963 prihodi u KM
	
	
	103.250.484
	
	

	
	po glavi
	58
	
	
	95
	
	
	239
	
	

	Investicije na teritoriji JLS
	iznos
	
	
	
	48.778.890
	
	
	
	
	

	Broj preduzeća/1000 stanovnika
	omjer
	26
	
	
	( Ukupno 291 firma a ) stvarno 30,02 na 1000 stanovn
	
	
	64,10
	
	

	Prosječna neto plaća u KM
	iznos
	532
	
	
	7405
	
	
	1.022
	
	

	Broj učenika osnovnih i srednjih škola na hiljadu stanovnika
	broj
	132,01
	
	
	122 učenika na 1000 stanovnika
	
	
	115
	
	

	Socijalni transferi po glavi stanovnika
	po glavi
	122 KM
	
	
	160,00 KM
	
	
	
	
	

	Broj ljekara/1000 stanovnika
	omjer
	0,79
	
	
	1,13
	
	
	2,86
	
	

	Iznos realizirnih sredstava za prioritete iz razvojne strategije
	iznos
	1.014.649
	
	
	3.157.245
	
	
	
	
	

	DOPUNSKI INDIKATORI RAZVOJA*
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udio realiziranih kapitalnih investicija u budžetu JLS
	omjer
	92.358 ili 9%
	
	916.148 ili  29,02%
	
	
	

	Poljoprivrednih gazdinstava/1000 stanovnika
	omjer
	624 ili 61,75/1000
	
	
	771 ukupno, 730 RPG+41 poljop. obrt ili 79,54
	
	
	
	
	

	Broj korisnika socijalne pomoći/1000 stanovnika
	omjer
	90 ili 8,91 na hiljadu
	
	
	80 ili 8,25/1000
	
	
	
	
	

	Zdravstveno osiguranih lica u odnosu na ukupno stanovništvo
	omjer
	95%
	
	
	Svi građani su zdravstvenosigurani
	
	
	
	
	

	Broj aktivnih članova u institucijama kulture
	broj
	140
	
	
	160
	
	
	
	
	

	Broj aktivnih članova u sportskim institucijama
	broj
	430
	
	
	450
	
	
	
	
	

	Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće
	procenat
	90
	
	
	100%
	
	
	
	
	

	Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada
	procenat
	75
	
	
	80%
	
	
	
	
	

	Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije
	broj
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	

	Broj domaćinstava bez pristupa električnoj energiji
	broj
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	

	Emisija CO2 po glavi stanovnika
	tona
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Dopunski indikatori razvoja su funkciji praćenja ostvarenja strateških ciljeva/fokusa.
** Za one makro indikatore za koje nisu dostupni podaci za izvještajnu godinu uključuju se podaci za zadnju dostupnu godinu, a u tom slučaju se trebaju naglasiti umetanjem oznake „(+)“ u koloni „indikator“, npr. „broj (+)“).

1. ZAKLjUČCI I PREPORUKE

Od ukupno planiranih 40 projekata u 2022 godini djelimično ili u cjelosti je realizovano 31 projekat što predstavlja nadpolovčno ostvarenje plana realizacija strategije. Od ukupnog broja realiziranih projekata  19,35 % je djelimično realiziranih projekata (projekti koji se ponavljaju svake godine kao naprimjer: čišćenje divljih deponija, čišćenje i sanacija vodotokova ili projekti sanacije klizišta itd) i 80,65 % broja u potpunosti realiziranih projekata u odnosu na ukupan broj planiranih projekata u izvještajnom periodu. U pogledu finansijske realizacije stanje se može ocjeniti zadovoljavajućim, a zbog povećanja cijena građevinskog materijala, rada i svih vrsta usluga stepen realizacije je nešto veći od očekivanog a što je iskazano u procentnom iznosu od  110,55%. U pogledu „privlačenja“ eksternih sredstava procent od 71,00 % eksternih sredstava ukazuje na zadovoljavajuće stanje te da da bi se u narednom ciklusu planiranja trebalo nastaviti ulagati u komunalnu i društvenu infrastrukturu i stvoriti povoljnije uslove za investiranje privrednih subjekata u proizvodne pogone.Osim toga potrebno je iskoristiti blizinu autoputa 5C, pokušati angažirati naše građevinske firme na izgradnji istog, te sa zainteresovanim sugrađanima iz dijaspore putem nodela javno privatnog partnerstva ili putem koncesija finansirati objekte infrastrukture. Osim toga potrbno je novootvorenim i postojećim firmama omogućiti sve uslove investiranja u proizvodne pogone i druge profitabilne grane poslovanja. 


U narednom planskom ciklusu posebnu pažnju je potrebno posvetiti: 

1. nastaviti ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu u sektoru zaštite životne sredine preventivno djelujući na štete od elementarnih nepogoda
1. konstantnoj educiranosti općinskih službenika, predstavnika NVO i MZ na kvalitetnijoj pripremi projektnih prijedloga za apliciranje na dostupne eksterne izvore finasiranja
1. unaprijeđenju koordinacije domaćih i vanjskih aktera razvoja  na pripremi općinskog budžeta i Plana implementacije 1+2  a sve na bazi iskustava iz prethodnih izvještaja i preporuka svih aktera.
1. uspostavljanju sistema kontinuiranog praćenja implementacije Strategije (baze podataka i pomoćni alati)
1. unapređenju jačanja saradnje poslovnog sektora, dijaspore i općine u cilju planiranja zajedničkih javno-privatnih partnerstava (JPP) i projekata medjuopštinske saradnje
1. jačanju međusobne kordinacije i uključenosti javnog, privatnog i nevladinog sektora u svim fazama strateškog planiranja, implementacije, praćenja i izvještavanja
1. Raditi na jačanju kapaciteta Odsjeka za razvoj (JURA) i službi/odjeljenja za eksternu komunikaciju sa vanjskim razvojnim akterima, višim nivoima vlasti i donatorima
1. Jačati saradnju sa privrednim sektorom. Osnovati Udruženje privrednika općine Doboj Istok
1. uzimajući u obzir da se općina Doboj Istok nalazi na povoljnom geografskom položaju i neposrednoj blizini poduzetničkih općina kontinuirano raditi na implementaciji međuopćinskih projekata
1. unaprijediti sve oblike saradnje sa bratimljenim općinama iz Turske, Italije, Hrvatske i Slovenije i zajednički konkurirati na projekte prekogranične saradnje
1. pripremiti baze podataka za projekte energetske efikasnosti
1. animirati omladinska udruženja i organizacije da se aktivnije angažuju na izradu strategije mladih i putem općinskih podsticaja finansirati projekte od interesa za mlade
1. napraviti bazu podataka svih građana u dijaspori (mjesto, grad,država u kojoj je privremeno nastanjen, broj članova obitrlji, trenutno zanimanje, njegov interes za ulaganje itd.)
1. nastaviti sa općinskim podsticajnim sredstvima u poljoprivredi
1. usvojiti akcioni plan za invalidne osobe i zajedničkom kordinacijom sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima raditi na uspostavljanju boljih uslova i života tih kategorija i podsticajnim sredstvima za zapošljavanje istih.




                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                             Kemal Bratić
Struktura projekata po sektorima
Ekonomski	Društveni	Okoliš/Zžs	92672	828962	2235611	

Pregled broja planiranih i realiziranih projekata u izvještajnoj godini

Ukupan broj planiranih projekata	Započeti i u cijelosti realizirani projekti	Započeti projekti	U cijelosti realizirani projekti	40	31	6	25	
Ukupan broj planiranih projekata	Započeti i u cijelosti realizirani projekti	Započeti projekti	U cijelosti realizirani projekti	0.77500000000000802	0.15000000000000024	0.62500000000000711	


Planirane i realizovane finansijske vrijednosti projekata u izvještajnoj godini
Planirano	EKONOMSKI SEKTOR	DRUŠTVENI SEKTOR	SEKTOR OKOLIŠA/ZŽS	Ukupno	26500	394000	1079000	1499500	Realizovano	EKONOMSKI SEKTOR	DRUŠTVENI SEKTOR	SEKTOR OKOLIŠA/ZŽS	Ukupno	92672	828962	2235611	3157245	%	
3.4970566037735571	2.1039644670050812	2.0719286376274342	2.1055318439480186	



Struktura projekata po sektorima
Struktura projekata po sektorima	Ekonomski	Društveni	Okoliš/Zžs	9	15	16	Struktura projekata po sektorima	Ekonomski	Društveni	Okoliš/Zžs	1	Struktura projekata po sektorima	Ekonomski	Društveni	Okoliš/Zžs	0.22500000000000092	0.37500000000000328	0.4	Struktura projekata po sektorima	Ekonomski	Društveni	Okoliš/Zžs	1	

Struktura finansiranja projekata
Budžet	Eksterni izvori	916148	2241097	Budžet	Eksterni izvori	0.2901732364767346	0.70982676352326168	
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